

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd“ ze dne 7. 11. 2014

### Smluvní strany

**Objednatel: město Domažlice**

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ0253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: +420 379 719 111

email: podatelna@mesto-domazlice.cz

**Zhotovitel: BIS, a. s.**

Sídlo : Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havřířská 1117/5

IČ : 40526151

DIČ: CZ40526151

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 139

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Ouředník,  
člen představenstva

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Ladislav Ouředník,  
člen představenstva

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň

Číslo účtu : 630299/0300

tel.: +420 377 423 546

e-mail: info@bis-as.cz

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd“ (dále též „Smlouva“).

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu (soutěžní práce - méněpráce), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o částku 2.289.283,00 Kč bez DPH**

představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2.289.283,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu (soupis prací - vícepráce), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 2.568.387,50 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2.568.387,50 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 1 bude navýšena o 279.104,50 Kč bez DPH, tedy o 337.716,50 Kč vč. DPH.

### III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.


Příloha č. 1 – Soupis méněprací

Příloha č. 2 – Soupis víceprací

V Domažlicích dne 10.8.2015

V Domažlicích dne 29.5.2015

  
objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

  
zhotovitel  
BIS, a.s.  
Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva



**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 15. jednání konaném dne 12. 5. 2015 usnesením č. 826 a)



Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10.6. 2015

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10.6. 2015

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: