

## Smluvní strany

Objednatel: **Domažlické městské lesy spol. s r. o.**

Sídlo: Tyršova 611, 344 01 Domažlice

IČ: 26322994

DIČ: CZ26322994

Zastoupený: Ing. Janem Bendou, Jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-1821990237/0100

tel.: 379 722 389

a

Zhotovitel: **DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.**

Sídlo Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice

IČ : 25200631

DIČ: CZ25200631

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kotník, jednatel společnosti

zástupce pověřený ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel společnosti

Bankovní spojení: GE Domažlice

Číslo účtu: 172108-704/0600

tel.: 379 725 909

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2016 na realizaci díla „**Malinova hora, stavební úpravy objektu na zázemí sezónní turistiky**“

#### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem „**Malinova hora, stavební úpravy objektu na zázemí sezónní turistiky**“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

#### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **změnu doby plnění** tak, že termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli uvedený v čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že se **prodlužuje do 30. 11. 2016**.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **změnu termínu základního milníku** tak, že termín základního milníku uvedený v příloze č. 4 Smlouvy se mění tak, že se **prodlužuje do 17. 10. 2015**.
3. V souvislosti se změnou doby plnění dle odstavce 1 výše sjednávají smluvní strany i **změnu přílohy č. 4 Smlouvy (Časový harmonogram)** tak, že dosavadní znění přílohy č. 4 Smlouvy se mění a má nadále znění uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Časový harmonogram

V Domažlicích dne 27.5.2016

V Domažlicích dne 27.5.2016

\*\*\*\*\*

---

objednatel  
Domažlické městské lesy spol. s r. o.  
Ing. Jan Benda, jednatel

\*\*\*\*\*

---

zhotovitel  
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.  
Ing. Jaroslav Koutník, jednatel společnosti