

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 109782851/0300

tel.: 379 719 111

Zhotovitel:

SANI-TOP-CENTRUM s. r. o.

Sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

IČ: 29086582

DIČ: CZ29086582

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiří Zdráhal, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: Jiří Zdráhal, jednatel

e-mail: info@sanitopcentrum.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 233054245/0300

tel. č.: 607 114 090

tento

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2016 na realizaci díla

„Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ (dále též „Smlouva“), dne 9. 12. 2016 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, a dne 30. 3. 2017 pak dodatek č. 2 ke Smlouvě.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu **termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání** dle čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání **prodlužuje do 26. 9. 2017.**

PREUZAL ING 15.9.2017



III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, době plnění, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 15-09-2017

V Domažlicích dne 15.9.2017



objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta



zhotovitel
SANI-TOP-CENTRUM s. r. o.
Jiří Zdráhal, jednatel



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 97. jednání konaném dne 12. 9. 2017 usnesením č. 4432.



[Redacted]
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 15. 9. 2017

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 15. 9. 2017

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: