

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Objednatel:**

**Město Domažlice**

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: [REDACTED]

tel.: 379 719 111

**Zhotovitel:**

**SANI-TOP-CENTRUM s. r. o.**

Sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

IČ: 29086582

DIČ: CZ29086582

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiří Zdráhal, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: Jiří Zdráhal, jednatel

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: [REDACTED]

tel. č.: 607 114 090

tento

**DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2016 na realizaci díla

**„Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“**

**I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ (dále též „Smlouva“), dne 9. 12. 2016 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 30. 3. 2017 dodatek č. 2 ke Smlouvě, a dne 15. 9. 2017 pak dodatek č. 3 ke Smlouvě.

**II. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Soupis méněpráce k základní smlouvě, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a dále neprovede položky v

položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Soupis méněpráce k dodatku ke smlouvě – loutkové divadlo, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 2.668.496 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2.668.496 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Soupis vícepráce k základní smlouvě, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 3 a dále provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Soupis vícepráce k dodatku ke smlouvě – loutkové divadlo, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 4.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 2.667.866 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2.667.866 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 4 **bude ponížena o 630 Kč bez DPH, tedy o 762 Kč vč. DPH.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, době plnění, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č.1: Soupis méněpráce k základní smlouvě

Příloha č.2: Soupis méněpráce k dodatku ke smlouvě – loutkové divadlo

Příloha č.3: Soupis vícepráce k základní smlouvě

Příloha č.4: Soupis vícepráce k dodatku ke smlouvě – loutkové divadlo

V Domažlicích dne 13.12.2017

V Domažlicích dne 14.12.2017



objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

Náměstí Míru  
Mob.: 607 11  
IČ: 290 86 582, DIČ: CZ29086582

zhotovitel  
SANI-TOP-CENTRUM s. r. o.  
Jiří Zdráhal, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 4 schválila rada města na svém 105. jednání konaném dne 5. 12. 2017 usnesením č. 4793.




  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 13. 12. 2017      Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek  
Podpis: 

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 13. 12. 2017      Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: 