

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice, ZŠ Komenského č. p. 17, oprava fasády,
bývalá dívčí škola – JV průčelí“
ze dne 31.05.2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s. r. o.

IČO: 40523314

se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle

adreso pro doručování: ***

zastoupený: ***, jednatelem

tel.: ***

DIČ: CZ40523314

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice, ZŠ Komenského č. p. 17, oprava fasády, bývalá dívčí škola – JV průčelí“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 tohoto dodatku .
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 216.144 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku.

K uvedené částce 216.144 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla** v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 **bude navýšena o 216.144 Kč bez DPH, tzn. 261.534 Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Rozpočet (Stavba: rekonstrukce fasády JV, Objekt: ZŠ Komenského 17)

Domažlice 25.10.2018

Plzeň 21.10.2018

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s. r. o.
***, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 131. jednání konaném dne 16.10.2018 usnesením č. 6025 b).

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach,
starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 24.10.2018 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 24.10.2018 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: