

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 18 144 6 027 - DOD1

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Domažlické městské lesy spol. s r.o.

sídlo: Domažlice, Tyršova 611, PSČ: 34401

IČ: 26322994

DIČ: CZ26322994

zastoupen Ing. Janem Bendou, jednatelem

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 13472

Bankovní spojení: 63033811/0100

2. Zhotovitel

Silnice Horšovský Týn a.s.,

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2018 smlouvu o dílo spočívající v opravě LC 49, Zelený Plac – Horizontálka.

V článku II. bod 3. vlastní smlouvy se strany dohodly na úpravě mechanismu pro případ, vyvstane-li při realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a jejichž potřeba vyplyne z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele.

V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na některých vícepracích. Přitom se jedná o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné k jejímu dokončení, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a nebyli ani objednateli objektivně známy, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla, jak to vyžaduje ustanovení §23 odst. 7. písm. a) zákona o veřejných zakázkách. Objednatel po vzájemné konzultaci se zhotovitelem provedl nejprve soupis všech víceprací s odůvodněním jejich ceny ve smyslu ustanovení §34 odst. 5 písm. b) označeného zákona. Následně zhotovitel tyto práce provedl a v rámci vlastní realizace díla ze strany objednavatele došlo předtím v souladu s článkem II. bod 3. smlouvy o dílo k jejich oficiálnímu odsouhlasení, včetně předložených cen takových víceprací.

V článku III. bod 1. vlastní smlouvy se strany dohodly na termínu dokončení díla včetně řádného předání 15.10.2018. Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se tento termín mění na 31.10.2018.

V dalších ustanoveních zůstává smlouva o dílo ze dne 23.5.2018 nedotčena.

III. Rozšíření předmětu díla – vícepráce

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze č. 1. která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo, včetně položkových cen.

IV. Cena víceprací

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku III. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí 662 523,51- Kč bez DPH
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli fakturu na částku 662 523,51- Kč bez DPH.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, v jazyce českém s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.
2. Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) na tuto smlouvu: § 2605 odst. 2, § 2618. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, takže se nepoužijí mj. ustanovení občanského zákoníku o změně okolností (zejm. § 1765 a 1766), ani ustanovení § 2620 odst. 2 obč. zákoníku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Domažlicích dne 08.10. 2018

V Horšovském Týně dne 08.10. 2018

.....
Ing. Jan Benda
jednatel
Domažlické městské lesy spol. s r.o.

.....
Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn a. s.

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet - vícepráce