

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Komenského 17 v Domažlicích, prostor varny a výdejů včetně jejich příslušenství v 1.NP**“ ze dne 01.06.2018

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**STAVBY VZL s. r. o.**

sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

IČO: 01567411

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jan Lažanský, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí

tel. č.: xxx

fax: ---

e-mail: xxx

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení:xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.06.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Komenského 17 v Domažlicích, prostor varny a výdejů včetně jejich příslušenství v 1.NP**“ (dále též „**Smlouva**“).

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve Změnovém listu - méněpráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 511.760 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 511.760 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve Změnovém listu - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 152.813 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 152.813 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany shodně potvrzují, že před uzavřením tohoto dodatku sjednaly ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým byl jednak změněn předmět díla a v návaznosti na to byla cena díla navýšena o **335.143 Kč bez DPH**.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **celková cena za provedení díla v rozsahu, jak je dílo vymezeno ve Smlouvě, jejím dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2, se mění tak, že se celková cena díla (změněná dodatkem č. 1) ponižuje o 358.947 Kč bez DPH, tedy o 434.326 Kč vč. DPH**.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Změnový list - méněpráce

Příloha č. 2 – Změnový list - vícepráce

V Domažlicích dne 04.10.2018

V Domažlicích dne 04.10.2018

---

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

---

zhotovitel  
STAVBY VZL s. r. o.  
Jan Lažanský, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 130. jednání konaném dne 02.10.2018 usnesením č. 5966 b).

Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 04.10.2018      Jméno a příjmení příkazce: xxx  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 04.10.2018      Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx  
Podpis: