

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rozšíření parkovací plochy, Kunešova ulice v Domažlicích**“ ze dne 01.10.2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: *****

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Lesní stavby s. r. o.

sídlo: Palackého 764, SPČ 340 22, Nýrsko

adresa pro doručování: Palackého 764, SPČ 340 22, Nýrsko

IČO: 64834042

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7565

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních stranách: p. Václav Svoboda, jednatel

zástupce pověřeným ve věcech technických: ***** , vedoucí provozu IS

tel. č.: *****

fax: ---

e-mail: *****

DIČ: CZ 64834042

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.10.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Rozšíření parkovací plochy Kunešova ulice v Domažlicích“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v Nabídkovém rozpočtu s číslem zakázky 552018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 17.311 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 17.310 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v Nabídkovém rozpočtu s číslem zakázky 552018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 78.569 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 78.569 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 1 bude navýšena o 61.258 Kč bez DPH, tedy o 74.122 Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet, zakázkové číslo 552018

V Domažlicích dne 01.11.2018

V Domažlicích dne 26.10.2018

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
Lesní stavby s. r. o.
Václav Svoboda, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 131. jednání konaném dne 16.10.2018 usnesením č. 5966 a).

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 18.10.2018 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 18.10.2018 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: