

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice, ZŠ Komenského č. p. 17, oprava fasády,
bývalá dívčí škola – JV průčelí“
ze dne 31.05.2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s. r. o.

IČO: 40523314

se sídlem: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle

adreso pro doručování: *****

zastoupený: ***** , jednatelem

tel.: *****

DIČ: CZ40523314

bankovní spojení: *****

č. ú.: *****

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice, ZŠ Komenského č. p. 17, oprava fasády, bývalá dívčí škola – JV průčelí“ (dále též „**Smlouva**“) a dále pak dne 25.10.2018 Dodatek č.1.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položku č. 40 v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo nazvanou Ochranný pás proti ptákům hrotový lepením m 340,5, šířka 200 mm, výška 150 mm, 100 ks hrotů.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 151.340 Kč bez DPH**

představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 151.340 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla** v rozsahu dle Smlouvy, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 **bude ponížena o 151.340 Kč bez DPH, tzn. o 183.121 Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Domažlice 17.12.2018

Plzeň 17.12.2018

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s. r. o.
***** , jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 1. jednání konaném dne 27.11.2018 usnesením č. 46 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák
starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 04.12.2018 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 04.12.2018 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: