

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, oprava místní komunikace, Baarova ulice**“ ze dne 31.08.2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeněk Novák

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn, a. s.

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

adresa pro doručování: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 45359164

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7565

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních stranách: *****

zástupce pověřeným ve věcech technických: *****

tel. č.: *****

fax: ---

e-mail: *****

DIČ: CZ 64834042

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Domažlice, oprava místní komunikace, Baarova ulice**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v Nabídkovém rozpočtu nazvaném zakázka: Domažlice, Oprava místní komunikace, Baarova ulice, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku -102.831 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce -102.831 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v Nabídkovém rozpočtu nazvaném zakázka: Domažlice, Oprava místní komunikace, Baarova ulice, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 134.112 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 134.112 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 1 bude navýšena o 31.281 Kč bez DPH, tedy o 37.850 Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet, název zakázky: Domažlice, Oprava místní komunikace, Baarova ulice

V Domažlicích dne 19.12.2018

V Domažlicích dne 14.12.2018

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeňkem Novákem

zhotovitel
Silnice Horšovský Týn, a. s.

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 2. jednání konaném dne 11.12.2018 usnesením č. 77 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 18.12.2018 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 19.12.2018 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: