

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice, Chodský hrad – stavební úpravy restaurace na informační centrum“ ze dne 06.02.2019

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAVBY VZL s.r.o.

sídlo: náměstí Míru 57, PSČ 344 20 Domažlice

adresa pro doručování: *****, PSČ 344 20 Domažlice

IČO: 01567411

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl *****, vložka *****

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: *****

zástupce pověřeným ve věcech technických: *****

tel. č.: *****

fax: *****

e-mail: *****

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 06.02.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice, Chodský hrad – stavební úpravy restaurace na informační centrum“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu s názvem „Cenová kalkulace vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 49.000 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 49.000 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany dále sjednávají, že **termín pro dokončení a předání díla objednateli** dle čl. III. Smlouvy se prodlužuje do **01.08.2019**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet s názvem „Cenová kalkulace vícepráce“

V Domažlicích dne 27.06.2019

V Domažlicích dne 01.07.2019

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
STAVBY VZL s.r.o.

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 21. jednání konaném dne 25.06.2019 usnesením č. 842

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 27.06.2019 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 27.06.2019 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: