

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, Chodský hrad – stavební úpravy restaurace na informační centrum**“ ze dne 06.02.2019

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**STAVBY VZL s.r.o.**

sídlo: náměstí Míru 57, PSČ 344 20 Domažlice

adresa pro doručování: \*\*\*\*\*

IČO: 01567411

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7565

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Jan Lažanský - jednatel

zástupce pověřeným ve věcech technických: \*\*\*\*\*

tel. č.: \*\*\*\*\*

fax: -----

e-mail: \*\*\*\*\*

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení: \*\*\*\*\*

č.ú.: \*\*\*\*\*

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 06.02.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Domažlice, Chodský hrad – stavební úpravy restaurace na informační centrum**“ (dále též „**Smlouva**“).

### II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu „méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 223.356,90 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce **223.356,90 Kč** bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu s názvem „vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 1.111.699,60 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce **1.111.699,60 Kč** bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla bude činit celkem 4.930.422,10 Kč bez DPH (uvedená celková cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).
6. Smluvní strany dále sjednávají, že **termín pro dokončení a předání části díla „desingové osvětlení“ objednateli** dle čl. III. Smlouvy se prodlužuje do **30.09.2019**.
7. Pokud jde o trvání záruky a délku záruční doby, smluvní strany ujednávají, že záruční doba týkající se těch částí díla, které objednatel převzal od zhotovitele dne 1.8.2019 počíná běžet dnem 1.8.2019 a skončí uplynutím doby 60 měsíců ode dne, kdy objednatel převezme od zhotovitele poslední část díla (kterou má zhotovitel podle odstavce 6 tohoto článku dokončit a předat objednateli do 30.9.2019). Záruční doba týkající se části díla uvedené v odstavci 6 tohoto článku činí 60 měsíců a poběží ode dne, kdy objednatel tuto část díla od zhotovitele převezme.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet s názvem „Cenová kalkulace méněpráce“

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet s názvem „Cenová kalkulace vícepráce“

Domažlice 06.09.2019

Domažlice 06.09.2019

objednatel  
Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel  
STAVBY VZL s.r.o.  
Jan Lažanský, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 24. jednání konaném dne 01.08.2019 usnesením č. 900, rozpočtové opatření Dodatku č. 2 bylo schváleno na 13. zasedání zastupitelstva města dne 04.09.2019.

Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.09.2019

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.09.2019

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: