

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, MŠ Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu**“

ze dne 25.06.2020

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STAVBY VZL s. r. o.

IČO : 01567411

se sídlem: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

zastoupený: Janem Lažanským, jednatelem

tel.: xxx

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice, MŠ Poděbradova č.p. 53, opatření proti vlhkosti suterénu“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE STAVBY - Vícepráce, 20201009, MŠ Poděbradova 53, opatření proti vlhkosti, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **408.713 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 408.713 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Soupis méněprací

vyplývající z KD ze dne 16. a 31.7.2020, 20201009, MŠ Poděbradova 53, opatření proti vlhkosti, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.

4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **119.949 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 119.949 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude navýšena o souhrnnou částku 288.764 Kč bez DPH a bude tak činit celkem 1.184.738,51 Kč bez DPH.**
6. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu **termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání** dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání prodlužuje na: **nejpozději do 30.09.2020.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – REKAPITULACE STAVBY - Vícepráce, 20201009, MŠ Poděbradova 53, opatření proti vlhkosti

Příloha č. 2 – Soupis méněprací vyplývající z KD ze dne 16. a 31.7.2020, 20201009, MŠ Poděbradova 53, opatření proti vlhkosti

V Domažlicích dne 24.08.2020

V Domažlicích dne

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
STAVBY VZL, s. r. o.
Jan Lažanský, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 65. jednání konaném dne 18.08.2020 usnesením č. 2305 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 24.08.2020 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 24.08.2020 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: