

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Protierozní opatření rokle Domažlice“
ze dne 05.08.2020

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Petr Beneš

sídlo: Klenčí pod Čerchovem 255, PSČ 345 34

adresa pro doručování: Klenčí pod Čerchovem 255, PSČ 345 34

IČO: 64409040

zapsaný v živnostenském rejstříku vydané Městským úřadem Domažlice

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Petr Beneš

zástupce pověřený ve věcech technických: Petr Beneš

tel. č.: [REDAKCE]

fax: --

e-mail: petr.benes.stavby@seznam.cz

DIČ: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

I. Úvodní ustanovení a změna Smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „**Protierozní opatření rokle Domažlice**“ (dále též „**Smlouva**“).
2. Dne 27.07.2021 byl smluvními stranami uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým si smluvní strany sjednaly změnu souboru objektů, které mají být dokončeny v rámci časového milníku.
3. V průběhu realizace díla vyvstaly okolnosti, které vyvolaly potřebu úpravy pracovního postupu při opevnění hrázky u stavebního objektu SO 06 „Opevnění hrázky“. Vlivem dešťových srážek došlo k erozi stávajícího svahu, který tvoří pláň pod navrženým opevněním. V projektové dokumentaci je opevnění hrázky navrženo v ploše 530 m² s tloušťkou vrstvy 0,5 m. Pro zvýšení stability stávajícího svahu je nutné provést opevnění hrázky ve větší tloušťce vrstvy kamenné rovnaniny. Tím dojde ke zvýšení stability svahu a stávající cesty, která tvoří část opevnění hrázky. Z těchto důvodů sjednávají smluvní strany změnu provedení opevnění hrázky tak, že bude provedeno opevnění hrázky v tloušťce vrstvy 0,75 m v ploše 354 m², jak je podrobněji popsáno ve Změnovém listu č. 1 tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celkový objem kamenné rovnaniny uvedený v položkovém rozpočtu (SO06 – položka č. 5) ve výši 265 m³ se nezmění. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla.
4. V průběhu realizace díla se vyskytovaly ve dnech 18.3. – 28.3.2021 nepříznivé klimatické podmínky spočívající v celodenních srážkách, které dočasně znemožňovaly zhotoviteli realizovat dílo stanoveným způsobem v ujednané době. S ohledem na tyto nepředvídatelné okolnosti smluvní strany sjednávají prodloužení doby plnění tak, že zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat je objednateli nejpozději do 11.10.2021. S ohledem na sjednanou změnu doby plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy (Časový harmonogram) a přílohy č. 5 Smlouvy (Harmonogram finančního plnění). Aktualizované přílohy č. 4 a č. 5 Smlouvy tvoří přílohy č. 2 a č. 3 tohoto dodatku.
5. Výše uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2. Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Příloha č. 2 – aktualizovaný Časový harmonogram

Příloha č. 3 – aktualizovaný Harmonogram finančního plnění

V Domažlicích dne 22.09.2021
digitálně podepsal
objednatel
město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, v. r.
starosta

V Klenčí pod Čerchovem dne 21.09.2021
digitálně podepsal
zhotovitel
Petr Beneš

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 103. schůzi rady města dne 14.09.2021 usnesením číslo 4040.

V Domažlicích dne

digitálně podepsal

JUDr. Zdeněk Novák