



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Suchá nádrž Týnské Předměstí“
ze dne 21.12.2020

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Petr Beneš

sídlo: Klenčí pod Čerchovem 255, PSČ 345 34

adresa pro doručování: Klenčí pod Čerchovem 255, PSČ 345 34

IČO: 64409040

zapsaný v živnostenském rejstříku vydané Městským úřadem Domažlice

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Petr Beneš

zástupce pověřený ve věcech technických: Petr Beneš

tel. č.: *****

fax: --

e-mail: *****

DIČ: CZ*****

bankovní spojení: *****

č. ú.: *****

(dále také jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „**Suchá nádrž Týnské Předměstí**“ (dále též „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla vyvstaly okolnosti, které vyvolaly potřebu změny materiálu výpustného potrubí u objektu SO 02 Kašnový přeliv (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku). Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně materiálu výpustného potrubí u stavebního objektu SO 02 Kašnový přeliv.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně rozpočtu stavby (SO 02 Kašnový přeliv, HSV D8 a D998) – viz soupis prací (odpočty a přípočty), které jsou součástí Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném SO 02.1 – Kašnový přeliv – přípočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 470.482,73 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 470.482,73 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném SO 02.1 – Kašnový přeliv – odpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 530.599,41 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 530.599,41 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 60.116,68 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 60.116,68 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla bude celkově činit 5 634.411,96 Kč bez DPH. K uvedené částce 5 634.411,96 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1 včetně příloh (soupis více a méněprací)

V Domažlicích dne 18.10.2021

V Klenčí pod Čerchovem dne 19.10.2021

objednatel
město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák
starosta

zhotovitel
Petr Beneš



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 106. jednání konaném dne 12.10.2021 usnesením č. 4128 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 15.10.2021: Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 15.10.2021: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: