



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0013402.

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ ze dne 11.05.2021

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Radek Škvára, s. r. o.

IČO: 25095234

sídlo: Kotopeky 75, 268 01 Hořovice

adresa pro doručování: Kotopeky 75, 268 01 Hořovice

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Radek Škvára, Eva Škvárová

zástupce pověřený ve věcech technických: Radek Škvára

tel. č.: *****

fax: --

e-mail: *****

DIČ: CZ25095234

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0013402.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1 a č. 2 „méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méněpráce a příloha č. 2 méněpráce.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 435.151,58 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 435.151,58 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1 „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 323.271,46 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 323.271,46 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude ponížena o 111.880,12 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 9.780.250,865 Kč bez DPH.**

III. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. XXII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“). V souvislosti se vznikem provedených nutných změn uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném „**Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0013402.

vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ byly provedeny změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dle ustanovení § 222 odst. 4. Zákona, přičemž nebude překročeno 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 „méně a vícepráce“

Příloha č. 2 – změnový list č. 2 „méněpráce“

22.11.2021

V Domažlicích digitálně podepsal

Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta
objednatel

22.11.2021

V Kotopekách digitálně podepsal

Radek Škvára, s. r. o.,
zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0013402.

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 108. jednání konaném dne 09.11.2021 usnesením č. 4215 a).

22.11.2021
Město Domažlice, digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

22.11.2021
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

22.11.2021
V Domažlicích digitálně podepsala Ing. Alena Kučerová.