

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ ze dne 07.06.2020

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PROKAT invest s.r.o.

se sídlem: Podolská 401/50, 147 00 Praha 4, Podolí

adresa pro doručování: xxx

zastoupený: Ing. Vladimírem Škrlantem, jednatelem

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: xxx

fax: -

e-mail: xxx

IČO: 25238876

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 11832

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „**ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném DOD č.1 – Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, základní škola Komenského č.17 v Domažlicích, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **466.843,27 Kč** bez DPH představující cenu za

provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 466.843,27 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném DOD č.1 – Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, základní škola Komenského č.17 v Domažlicích, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **1.101.515,90 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 1.101.515,90 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 634.672,63 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 634.672,63 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 20.585.359,37 Kč bez DPH, tzn. 24.908.284,84 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny sjednané tímto dodatkem).

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem nutných změn stavebních prací (víceprací a méněprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném DOD č.1 – Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, základní škola Komenského č.17 v Domažlicích v souhrnné výši 634.672,63 Kč bez DPH. Tyto dodatečné stavební práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, přičemž jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – DOD č.1 – Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, základní škola Komenského č.17 v Domažlicích

V Domažlicích dne 13.12.2021

V Domažlicích dne 09.12.2021

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
PROKAT invest s.r.o
Ing. Vladimír Škrlant, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 112. jednání konaném dne 07.12.2021 usnesením č. 4348 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 09.12.2021 Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10.12.2021 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: