

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických dvorků bytového domu**“ ze dne 19.04.2021

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AURUM BUILDING s. r. o.

sídlo: Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

adresa pro doručování: *****

IČO: 24283223

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 192529

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: ***** (na základě plné moci)

zástupce pověřeným ve věcech technických: *****

tel. č.: *****

fax: --

e-mail: *****

DIČ: CZ24283223

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Domažlice Kozinova 235, 236 – oprava anglických dvorků bytového domu**“ (dále též „**Smlouva**“).

2. Dne 07.07.2021 byl smluvními stranami uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým si smluvní strany sjednaly rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla a prodloužení termínu pro dokončení a předání díla do 10.09.2021.
3. V průběhu realizace díla se vyskytovaly dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, které dočasně znemožňovaly zhotoviteli realizovat dílo stanoveným způsobem v ujednané době. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že termín pro dokončení a předání díla **„Domažlice Kozinova 235, 236 – oprava anglických dvorků bytového domu“** objednateli dle čl. III. Smlouvy se prodlužuje do **08.10.2021**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 06.09.2021

V Domažlicích dne 06.09.2021

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta
objednatel

AURUM BUILDING s. r. o.
*****,
zástupce pověřený jednáním, zhotovitel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 102. jednání konaném dne 31.08.2021 usnesením č. 3989.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.09.2021 Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec.
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.09.2021 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová.
Podpis: