



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS
2014 – 2020



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

Projekt: Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald, číslo projektu: 271

Příloha č.01 SoD
Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! A Příběh domácího pivovaru

ZMĚNA č.: 01		k SoD: „POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru“	
zhotovitel: MLT s.r.o. Chodská 1032/27		objednatel: město Domažlice se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice	
projektant:			
	jméno, příjmení: ing.arch.Ondřej Bláha podpis:	datum: 30.03.2022	strany příloh: 5
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): C 9 – Konstruktivně technická část 8.295-1			
specifikace návrhu změny / <u>na základě návrhu zhotovitele</u> nebo objednatele:			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
Změna v kapitole 04, položka HSV96 – Demontáž a zpětná montáž dopravníku obilí – IV. NP – Pozor hranice			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: 0 viz příloha č.1			
odpočty ceny celkem za změnový list:		bez DPH 21% - 132.678,-	Kč s DPH 21% - 160.540,38
(-) odpočty			
odpočty ceny celkem za změnový list: 132.678,-			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění harmonogramu			
prodloužení lhůty výstavby (+):			
zkrácení lhůty výstavby (-):			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:			

I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum: 30.03.2022</i>	<i>datum: 30.03.2022</i>
<i>jméno, příjmení: Ing. Stanislav Křiváček</i>	<i>jméno, příjmení: JUDr. Zdeněk Novák</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>
II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem :</i> <i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Věc:

Úprava kapitoly 04 – Pomocné a začišťovací práce

Položka 96 – Demontáž a zpětná montáž bývalého dopravníku obilí

PD C – Konstrukčně - technická část

Výkres C-9

**M.1 Neuskutečnění demontáže a zpětné montáže dopravníku ve 4.NP,
pouze jeho lokální úpravy**

Věcně se při důkladném průzkumu při přípravě demontáže po otevření vrchních krytů dopravníku ukázalo, že uvnitř dopravníku mimo předpokládanou dutinu s vedením stávajících elektrických instalací nachází ještě původní masivní kovový šnek dopravníku a jeho demontáž by byla významně složitější. Zároveň by při manipulaci se šnekem mohlo dojít k jeho poškození, což by nebylo vhodné z hlediska památkové ochrany, která se na něho jako součást objektu vztahuje. Zároveň bylo na místě při důkladném zaměření budoucích pozic a stávajících konstrukcí zjištěno, že pokud by nedošlo k demontáži, bylo by i tak možné výstavní „Kruhy“ pod dopravníkem provést za předpokladu, že budou demontována ramena výsypek. Tato možnost byla konzultována s orgánem památkové péče a ten toto řešení považuje za vhodné a dokonce k objektu jako památce za ohleduplnější pod podmínkou, že demontovaná ramena výsypek budou uložena v ochranných obalech přímo v prostorech expozice a je tedy kdykoliv možné je vrátit do jejich původní pozice. Místo bylo v expozici nalezeno ve volných prostorech za liniovými vitrínami tzv. „Krovu“.

Z pohledu AD lze konstatovat, že toto řešení nenaruší nijak estetiku ani cílové vyznění expozice, dokonce v části, kde zůstanou výsypky ponechány vcelku vhodně a autenticky odkazuje na původní účel jak dotčeného stroje tak celého prostoru.







Ve spolupráci a Ing. Arch. Ondřejem Bláhou provedeme zakreslení skutečného provedení stavby.

Ve změnovém listu je vyčíslen odpočet ceny za neprovedenou demontáž a zpětnou montáž.

Za zhotovitele zpracoval: Miroslav Kalina



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

**Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS**
2014 – 2020



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

Projekt: Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald, číslo projektu: 271

Příloha č.02 SoD
Počet listů:4

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: **Interaktivní expozice POZOR HRANICE! A Příběh domácího pivovaru**

ZMĚNA č.: 02		k SoD: „POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru“	
zhotovitel: MLT s.r.o. Chodská 1032/27		objednatel: město Domažlice se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice	
projektant:			
	jméno, příjmení: ing.arch.Ondřej Bláha podpis:	datum: 30.03.2022	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle			
PSV 04 Pomocné a začist'ovací práce			
specifikace návrhu změny / <u>na základě návrhu zhotovitele</u> nebo objednatele:			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
Změna v kapitole 04, položka PSV784 – viz specifikace v položkovém rozpočtu... Dokončovací práce – malby a tapety			
I.2 změna ceny díla			
Výmalba – jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ (+) přípočty: 0 (-) odpočty: 159 499,26			
Technické řešení stropních konstrukcí – jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ (+) přípočty: 243 936,55 (-) odpočty: 243 936			
změna materiálu nosné konstrukce ve výši 151 800 Kč představuje změnu dle § 222 odst. 7 ZZVZ			
viz příloha č.1			

Odpočty ceny celkem za změnový list: bez DPH 21% - 159.498,71 Kč s DPH 21% - 192.993,43	
I.2 změna harmonogramu realizace díla	
ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): zkrácení lhůty výstavby (-): <i>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:</i>	
I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 30.03.2022	datum: 30.03.2022
jméno, příjmení: Ing. Stanislav Křiváček	jméno, příjmení: JUDr. Zdeněk Novák
podpis:	podpis:
II. Provedení změny	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne: konečná cena: potvrzení zhotovitele: datum:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem : datum:
jméno, příjmení:	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Věc:

Úprava kapitoly 04 – Pomocné a začišťovací práce

Práce a dodávky PSV

Položka 784 – Dokončovací práce - malby a tapety

Vyspecifikováno v příloze – Položkový rozpočet – vybrané kapitoly

M.2 Neprovedení výmalby ve 4 N.P. do odstínové barvy

PD předpokládala tmavě šedou výmalbu mezikrokevních, štítových a podpozednicových ploch, které jsou nyní ve stavu vymalovány bílou barvou. Důvodem byla potřeba co nejmenšího odrazu světla a tedy ztemnění všech ploch a konstrukcí, které nesouvisí s expozicí. V průběhu projednávání projektu, po tom, co již byla zadávací PD zhotoviteli předána, se ukázalo, že nároky orgánů památkové péče jsou velice striktní a odstín šedé povolili ve velmi světlém spektru. Vzhledem k tomu, že výmalba je ve vysokém a členitém prostoru velmi komplikovaným úkonem, bylo ve spolupráci se dodavatelem přistoupeno k provedení zkoušky, kdy byly provizorně zakryty okenní výplně (což projekt obsahuje i ve svém finálním řešení) a provizorně nasvíceny bílé plochy. Ukázalo se, že světelná odrazivost bílých ploch je od památkovou péčí předepsaných světle šedých odstínů prakticky nerozeznatelná a tak by tento úkon byl zbytečnou komplikací bez náležitého efektu a bylo rozhodnuto o jeho vypuštění.

Ve změnovém listu je vyčíslen odpočet ceny za neprovedenou výmalbu.

Za zhotovitele zpracoval: Miroslav Kalina

Věc:

Úprava kapitoly 04 – Pomocné a začišťovací práce
položka 32

**Technické řešení stropních konstrukcí pomocí I nosníků 200*60mm
a konstrukční překližky 15mm – Multiplex zpracované CNC**

Změna vychází z pozměněné konstrukce nosných prvků na stropěch jednotlivých kruhů.

Plechové profily CD 60 byly nahrazeny dřevěnými I nosníky 200*60mm a po obvodu byly doplněny límcí z konstrukčního multiplexu 15mm.

1. Při stavbě prototypu zhotovitel zjistil, že uchycení krajových límců na CD 60 je velmi komplikované zejména ve vztahu ke stávajícímu krovu historické budovy.
2. Vzhledem k tomu že se neustále pohybujeme ve výši vazných trámů plné vazby stávajícího krovu – je u I nosníků jednodušší prolnutí těchto dvou konstrukcí
3. Pevné spojení I nosníků se svislými konstrukcemi poskytuje vyšší stabilitu kruhů
4. Fixace heraklithových podhledových desek na dřevěné I nosníky je pohledově čistá.
5. Při finálním propojování silových i datových kabelů nad kruhy toto řešení umožňuje i pohyb osob po stropní konstrukci.

V rámci změny dále dojde k nahrazení vodorovné nosné konstrukce podhledu ze sádkartonových desek za systémové dřevěné I nosníky, což představuje srovnatelný druh materiálu, je však pevnější a jedná se o materiál, který je ve vztahu k nahrazovanému materiálu kvalitativně lepší, přičemž cena podhledů zůstává beze změny.

Za zhotovitele zpracoval: Miroslav Kalina

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! a Příběh domažlického pivovaru

02 - Konstrukčně technické profese

Soupis: **04 - Pomocné a začišťovací práce**

Misto: Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:		Projektant:
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

								Vícepráce			Méněpráce		Rozdíl	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ks/m	Kč/ks	Kč	ks/m	Kč	Kč
Náklady soupisu celkem														
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				282 095,99							
	D	96	Bourání konstrukcí				145 800,00							
4	K	960 5000 001	Demontáž a zpětná montáž bývalého dopravníku o dvanácti montážních segmentů o délce každého max. 3,5 m s trojramennou výsypkou, celková délka dopravníku 33,8 m, orientační hmotnost jednoho segmetu 120 kg	soubor	1,000	145 800,00	145 800,00					0,91	132678,00	-132678,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				136 295,99							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				136 295,99							
32	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	1 016,400	240,00	243 936,00	CS ÚRS 2019 02				0,00	1016,40	243936,00
	VV		220,0*4,62		1 016,400									-243936,00
	M		profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny I 200 dřevěný	m	308,000	320,00	98 560,00	CS ÚRS 2019 02	308,00	320,00	98560,00			0,00
	VV													
	M		Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé	m2	220,000	690,00	151 800,00	CS ÚRS 2019 02				220,00	151800,00	-151800,00
	VV		I profil stropní 200 mm		220,000									
	VV		7,3+14,9+23,4+22,2+27,9+57,9+4,2+20,1+23,3+18,8		220,000									
	M		Podhled z konstrukční překližky s I dřevěnými nosníky montáž nosné konstrukce z profilů 200 mm	m2	220,000	690,00	151 800,00	CS ÚRS 2019 02	220,00	690,00	151800,00			151800,00
	VV		7,3+14,9+23,4+22,2+27,9+57,9+4,2+20,1+23,3+18,8											
	M		stropní prvky kruhů z konstrukční překližky Multiplex 15 mm včetně frézování na CNC	ks	1,000	83348	83 348,00		1,00	83348,00	83348,00			83348,00
	VV													
	K		Povrchová úprava konstrukcí kruhů - konstrukční překližka díly CNC	m	220,000	141,00	62 028,55		220,00	141,00	62028,55			62028,55
	VV			ks										
	VV		nátěry konstrukce kruhů - překližka, kovové konstrukce a dřevovláknitá deska	ks										
50	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	942,856	5,50	5 185,71	CS ÚRS 2019 02				912,86	5020,71	-5020,71
	VV		podlaha 4.NP		441,428									
	VV		13,15*35,85											
51	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	518,571	32,00	16 594,27	CS ÚRS 2019 02				432,90	13852,80	-13852,80
	VV		942,856*0,5*1,1											
52	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	518,571	5,20	2 696,57	CS ÚRS 2019 02				518,57	2696,57	-2696,57
53	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	511,700	8,50	4 349,45	CS ÚRS 2019 02				432,90	3679,65	-3679,65
	VV		krokve		382,500									
	VV		2*45*8,5*0,5									382,50		
	VV		plně vazby											
	VV		2*9*3,5*0,8		50,400							50,40		
54	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	281,435	5,20	1 463,46	CS ÚRS 2019 02				241,00	1253,20	-1253,20
	VV		511,7*0,5*1,1		241,000							241,00		
55	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	2 009,280	6,50	13 060,32	CS ÚRS 2019 02				1713,60	11138,40	-11138,40
	VV		krokve		1 530,000									
	VV		4*45*8,5									1530,00		
	VV		plně vazby											
	VV		4*9*3,5		126,000							126,00		
	VV		sloupy											
	VV		4*9*2,0*0,8		57,600							57,60		
	VV		1913,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 713,600							1713,60		
56	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	2 009,280	6,00	12 055,68	CS ÚRS 2019 02				1809,28	10855,68	-10855,68
	VV		1913,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 809,280							1809,28		
58	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	864,215	24,40	21 086,85	CS ÚRS 2019 02				827,46	20190,02	-20190,02
	VV		4.NP											
	VV		2*35,85*1,5		107,550							107,55		
	VV		2*13,15*1,5		39,450							39,45		
	VV		2*35,85*8,5		609,450							609,45		
	VV		13,15*5,4		71,010							71,01		
60	K	784211105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	864,215	69,20	59 803,68	CS ÚRS 2019 02				827,46	59803,68	-59803,68
61	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	1 084,215	28,60	31 008,55	CS ÚRS 2019 02				864,22	31008,55	-31008,55



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS
2014 – 2020



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

Projekt: Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald, číslo projektu: 271

Příloha č.02 SoD
Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! A Příběh domácího pivovaru

ZMĚNA č.: 03		k SoD: „POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru“	
zhotovitel: MLT s.r.o. Chodská 1032/27		objednatel: město Domažlice se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice	
projektant:			
	jméno, příjmení: ing.arch.Ondřej Bláha podpis:	datum: 30.03.2022	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle – Konstrukčně technické profese 01 – Audiovizuální vybavení			
specifikace návrhu změny / <u>na základě návrhu zhotovitele</u> nebo objednatele:			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
Změna v kapitole 01 – viz specifikace v položkovém rozpočtu... Audiovizuální vybavení			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: 282.914,00			
viz příloha č.1			
přípočty celkem za změnový list:		bez DPH 21%	282.914,00
		Kč s DPH 21%	342.325,94
(-) odpocety			
odpocety ceny celkem za změnový list: 0,-			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění harmonogramu			

prodloužení lhůty výstavby (+): zkrácení lhůty výstavby (-): bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:	
I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum: 30.03.2022</i>	<i>datum: 30.03.2022</i>
<i>jméno, příjmení: Ing. Stanislav Křiváček</i>	<i>jméno, příjmení: JUDr. Zdeněk Novák</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>
II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem :</i> <i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Věc:

Úprava kapitoly 01 – Audiovizuální vybavení

02 – Konstruktivně – technické profese

V.1 Obrazovky pro ústřední dialogy jednotlivých etap

V.1 Obrazovky pro ústřední dialogy jednotlivých etap

PD předpokládala cyklický kontinuální provoz všech obrazovek při spuštění celé expozice do provozu v rámci otvírací doby. V průběhu upřesňování obsahu a autorských koláží v rámci jednotlivých Kruhů se ukázalo jako nezbytné, aby obrazovky bylo možno lokálně ovládat, aby se nezdržoval provoz v expozici zejména čekáním na cykly jazykových mutací. Spolu s tímto senzorickým ovládáním bylo potřeba zvolit místo standardních televizních obrazovek, které nejsou uzpůsobené častému spouštění, zvolit expoziční monitory konstruované na časté nepravidelné spouštění. Tato záměna povede k prodloužení životnosti elektrotechnických prvků expozice.

Za zhotovitele zpracoval: Miroslav Kalina

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru

Objekt: 02 - Konstrukčně technické profese

Soupis: 01 - Audiovizuální vybavení

Místo: Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

								Vícepráce			Méněpráce		Rozdíl	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ks/m	Kč/ks	Kč	ks/m	Kč	Kč
Náklady soupisu celkem														
D	1	EXPOZICE POZOR HRANICE! VE 4.NP						197 900,00						
D	D1	EXPOZICE POZOR HRANICE! VE 4.NP - materiál						132 495,00						
4	M	341581057	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	260,000	27,00	7 020,00		140,00	27,00	2 380,00	0,00		2 380,00
5	M	341581059	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	120,000	35,00	4 200,00		380,00	35,00	6 460,00	0,00		6 460,00
7	M	341118214	Kabel FTP cat.6	m	120,000	14,00	1 680,00		780,00	16,00	13 260,00	0,00		13 260,00
8	M	345218948	Elektroinstalační trubka pevná PVC o 25	m	60,000	22,00	1 320,00		40,00	22,00	680,00	0,00		680,00
9	M	345218949	Držák elektroinstalační trubky pevné do pr. 25	kus	120,000	4,50	540,00		80,00	4,50	1 360,00	0,00		1 360,00
30	M	348531514	Bodového osvětlení systému LED, včetně řízení svítidel	kus	30,000	3 900,00	117 000,00		7,00	3900,00	27 300,00	0,00		27 300,00
34	M	345711308	Svítidlová svorkovnice	kus	35,000	21,00	735,00		5,00	21,00	105,00	0,00		105,00
	M		Miniserver Loxon - ovládání TV a světel	kus	1,000	16 200,00	16 200,00		1,00	16200,00	16 200,00	0,00		16 200,00
	M		Pohybová čidla - inteligentní spoštění TV v kruzích	kus	20,000	2 489,00	49 780,00		20,00	2489,00	49 780,00	0,00		49 780,00
	M		Zdroj 24V pro řízení video okruhů	kus	4,000	4 600,00	18 400,00		4,00	4600,00	18 400,00	0,00		18 400,00
	M		Dvojzásuvka pro připojení jednotlivých TV	kus	13,000	166,00	2 158,00		13,00	166,00	2 158,00			2 158,00
	M		Vypínač pro jednotlivé TV	kus	13,000	152,00	1 976,00		13,00	152,00	1 976,00			1 976,00
	M		Loxone relay extension + tree extension - ovládání světla	kus	1,000	11 640,00	11 640,00		1,00	11640,00	11 640,00			11 640,00
D	D2	EXPOZICE POZOR HRANICE! VE 4.NP - montáž						65 405,00						
38	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	380,000	38,00	14 440,00		520,00	38,00	19 760,00	0,00		19 760,00
40	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	120,000	17,00	2 040,00		780,00	17,00	13 260,00	0,00		13 260,00
41	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových pevných, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	120,000	30,00	3 600,00		38,00	30,00	1 140,00	0,00		1 140,00
42	K	460690031	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	350,000	17,00	5 950,00		80,00	17,00	1 360,00	0,00		1 360,00
43	K	741112111	Montáž rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče do o 4 mm2	kus	45,000	235,00	10 575,00		25,00	235,00	5 875,00	0,00		5 875,00
53	K	HZS.1	Montáž ostatního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděče	hod	2,000	450,00	900,00		2,00	450,00	900,00	0,00		900,00
56	K	HZS.3	Montáž setu 10 ks Audio+Video vybavení (1xmonitor50", min.2xbodové reproduktory s akustickým odstíněním, paměťový nosič obrazové a zvukové stopy), set bude instalován vždy do KRUHU s jednou epochou, audio bude tvořit zvukové pozadí doby, video bude zobrazovat ve smyčce ústřední dialog dle libreta, tvorba obsahu není součástí této položky - je součástí autorských děl.	hod	80,000	620,00	49 600,00		50,00	620,00	31 000,00			31 000,00
59	K	741372101	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů, bytových nebo společenských místností, vestavných bodových	kus	30,000	120,00	3 600,00		6,00	120,00	720,00	0,00		720,00
64	K	HZS.8	Úprava stávajícího systému nouzového osvětlení a EPS	hod	54,000	450,00	24 300,00		76,00	450,00	34 200,00	0,00		34 200,00
D	3	VEDLEJŠÍ NÁKLADY SPOLEČNÉ PRO OBĚ EXPEDICE						81 050,00						
96	K	HZS.17	Výrobní dokumentace k výstavním systémům dle výsledných autorských děl, návrh rozvaděčů dle přesných požadavků vyplývajících z řešení AD	hod	75,000	750,00	56 250,00		20,00	750,00	15 000,00			15 000,00
97	K	HZS.18	Koordinační práce s autory	hod	40,000	620,00	24 800,00		1,00		8 000,00			8 000,00



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS
2014 – 2020



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

Projekt: Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald, číslo projektu: 271

Příloha č.02 SoD
Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! A Příběh domácího pivovaru

ZMĚNA č.: 04		k SoD: „POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru“							
zhotovitel: MLT s.r.o. Chodská 1032/27		objednatel: město Domažlice se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice							
projektant:									
	jméno, příjmení: ing.arch.Ondřej Bláha podpis:	datum: 30.03.2022	strany příloh:						
I. Objednávka změny									
I.1 změna předmětu díla									
důvod změny členění podle									
01 – Autorské činnosti a díla									
specifikace návrhu změny / <u>na základě návrhu zhotovitele</u> nebo objednatele:									
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:									
Změna v kapitole 01 – viz specifikace v položkovém rozpočtu - Autorské činnosti a díla									
I.2 změna ceny díla									
(+) přípočty: 87.500,00 viz příloha č.1 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">přípočty celkem za změnový list:</td> <td style="width: 20%;">bez DPH 21%</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">6250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kč s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">7562,50</td> </tr> </table>				přípočty celkem za změnový list:	bez DPH 21%	6250,00		Kč s DPH 21%	7562,50
přípočty celkem za změnový list:	bez DPH 21%	6250,00							
	Kč s DPH 21%	7562,50							
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: 81.250,00									
I.2 změna harmonogramu realizace díla									
ovlivnění harmonogramu									

prodloužení lhůty výstavby (+): zkrácení lhůty výstavby (-): bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:	
I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum: 30.03.2022</i>	<i>datum: 30.03.2022</i>
<i>jméno, příjmení: Ing. Stanislav Křiváček</i>	<i>jméno, příjmení: JUDr. Zdeněk Novák</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>
II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem :</i> <i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Věc:

Úprava kapitoly 01 – Autorské činnosti a díla

V.2 Technické řešení herních prvků v rámci autorské grafiky a obsahové specifikace liniových vitrín v rámci expozice ve 4.NP

Základním podkladem při návrhu ztvárnění expozice, potažmo již před tím při žádosti o dotační podporu, bylo libreto expozice s názvem „Libreto expozice „POZOR HRANICE! Historie hrou“. Tento podklad je po celou dobu realizace expozice, zejména autorských činností – grafiky hlavním ideovým základem, který se pouze upřesňuje jak po stránce obsahové, tak estetické a v návaznosti i technické. Expozice již ze zadání musí být přístupná a zajímavá i dětem předškolního věku. Aby tento požadavek mohl být naplněn, bylo potřeba nejprve detailně navrhnout obsah KRUHŮ, které nesou hlavní sdělení a na nejmenší děti působí vzhledem ke své interpretační složitosti především vizuálním vjemem. Jakmile byl návrh hotov, bylo potřeba v rámci liniových vitrín KROVU navrhnout pro děti zjednodušený, ale vizuálně i obsahově zajímavý způsob interpretace dané epochy v duchu námětů z výše zmíněného libreta. Grafické a obsahové řešení bylo od počátku součástí zadání vyplývajícího z PD, nicméně konkrétní technické řešení nakonec vybraných mechanicky interaktivních prvků nemohlo být obsahem PD, jelikož vychází až z autorského návrhu pojetí liniových vitrín. Jedná se o tyto truhlářské prvky a fenomén a popis doplňku jejich řešení:

T.1.1 - segment V.I PRAVĚK – mimo zadání z PD bude osazen **interaktivní prvek představující archeologii** určený pro předškolní děti v podobě magnetické tabule s osvětleným zásobníkem - magnetická fólie s jednoduchou skládačkou pro 3 motivy archeologických předmětů - (nádoba, náhrdelník, dýka/meč)

T.1.1 - segment V.II STŘEDOVĚK – mimo zadání z PD bude pro předškolní děti osazen **interaktivní prvek představující středověká řemesla** určený pro předškolní děti v podobě kresby ve stylu středověkého zobrazení řemeslníků - propojeno nízkonapětovým obvodem s vyobrazením náradí. Při správné odpovědi světelná signalizace. Rozměry cca 120x40cm.

T.1.1 - segment V.III HUSITSTVÍ – mimo zadání z PD bude pro předškolní děti osazen **interaktivní prvek představující schéma bitvy na Baldově** s NC frézovanými prvky scény tak, aby bylo možno zakomponovat do scény táhlo s figurami křížáckého vojska a husitského vozu. Při pohybu se křížácký jezdec otočí a husitský zapřažený vůz ho pronásleduje. Poté návrat do původní pozice - křížák jede proti vozu.

T.1.1 - segment V.IV PO 30.LETÉ VÁLCE – mimo zadání z PD pro předškolní děti bude osazen **interaktivní prvek představující pomyslné hlasovací zařízení** - dva plexy průhledné válce s otvorem na plastový knoflík (obsluhou otevíravé), vedle umístěn zásobník na knoflíky dvou barev, které odkazují na barevnost KRUHU.

Hlasovací zařízení je spojeno s hlavním obsahem liniové vitríny v tomto místě, tedy s prvkem „Kozinův funshop“.

F.VII – v rámci fenoménu „světnice na Folmavě“ bude pro předškolní děti umístěn **interaktivní prvek v podobě dřevěné krabice s hračkami** – jednoduché dobové "svépomocí" vyrobené dětské hračky (3 ks), které ztělesňují hmatatelnou realitu tehdejší doby pro dnešní děti.

T.1.2 - segment V.VIII.b II. SVĚTOVÁ VÁLKA – mimo zadání PD bude pro předškolní děti osazen **interaktivní prvek představující dilema výběru věcí s sebou při odsunu**. Půjde o možnost obkreslení šablon dobových předmětů na papír, který si bude možno odnést. Doplněn stolek a zadní deska. Na stolku 3 reliéfy předmětů (hraček), tužky (zásobník), A6 ofsetový papír s tiskem siluety kufříku a otvorem pro zavěšení (trn-zásobník).

T.1.2 - segment V.IX ŽELEZNÁ OPONA – mimo zadání PD bude pro předškolní děti osazen **interaktivní prvek představující plán prvků "ostrahy" hranic**; kolo štěstí – otočné kolo průměru 70cm, s vysvětlením událostí na hranicích v době jejich uzavření, součástí tlumicí zarážka

Za zhotovitele zpracoval: Miroslav Kalina

SOUPIS PRACÍ Stavba: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru Objekt: 01 - Autorské činnosti a díla Místo: Datum: 30. 6. 2020 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:														
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Vícepráce		Méněpráce		Rozdíl	
Náklady soupisu celkem									ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
D	PSV		PSV						1,00	87500,00				6250,00
D	01		AUTORSKÉ ČINNOSTI									81250		-81250,00
5	K	01 1000 005	HUDEBNÍ REŽIE A KOMPOZICE - zvukový podkres jednotlivých epoch v souvztahu s daným tématem; zvukový doprovod videomappingu na 3D model v pivovaru, vč. jednorázových poplatků OSA při využití konkrétních autorských děl, v případě anuálních poplatků bude dané dílo odsouhlaseno zástupcem investora. Podrobné podmínky výkonu této činnosti viz technická zpráva.	soubor	1,000	125 000,00	125 000,00							
D	02		AUTORSKÁ DÍLA						1,00	87500,00				87500,00
	K	03 1000 020	Herní prvky expozice Pozor Hranice!	ks	1,000	87 500,00	87 500,00		1,00	87500,00				87500,00

Herní prvky expozice Pozor Hranice!

04.02.2022

cena

V.I Archeologie	Magnetická tabule s osvětleným zásobníkem - magnetická fólie s 3 motivy arch předmětů -(nádoba, náhrdelník, dýka/meč)	4 500,00 Kč
V.II Středověká řemesla	Kresba ve stylu středověkého zobrazení řemeslníků - propojeno nízkonapětovým obvodem s vyobrazením nářadí. Při správné odovědi světelná signalizace. 120x40cm	15 700,00 Kč
V.III Husité 1	Schéma bitvy Na Baldově - NC frézované prvky	7 500,00 Kč
V.III Husité 2	Táhlo s figuramy křížáckého vojska a husitského vozu. Při pohybu se křížácký jezdec otočí a husitský zapřažený vůz ho pronásleduje. Poté návrat do původní pozice - křížák jede proti vozu.	15 300,00 Kč
V.IV Kozina/Lomikar	Hlasovací zařízení - dva plexi průhledné válce s otvorem na plastový knoflík (obsluhou otevíravé), zásobník na knoflíky /žetony	12 300,00 Kč
F.VII. Světnice	Dřevěná krabice s hračkami - jednoduché "svépomocí" vyrobené dětské hračky 4 ks	7 000,00 Kč
V.VIII a Flossenburg	Grafické panely - velkoplošný tisk, podkladová deska	3 200,00 Kč
V.VIII.b Odsun	Stolek a zadní deska. Na stolku 3 reliéfy předmětů (hraček), tužky (zásobník), A6 ofetový papír s tiskem siluety kuříku a otvorem pro zavěšení (trn-zásobník)	12 500,00 Kč
V-IX - Železná opona	Velkoplošná grafika plánu prvků "ostrahy" hranic; kolo štěstí – otočné kolo průměru 70cm, s grafickými motivy události, brnkací zarážka	9 500,00 Kč
Celkem bez DPH		87 500,00 Kč



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS
2014 – 2020



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

Projekt: Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald, číslo projektu: 271

Příloha č.02 SoD
Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! A Příběh domácího pivovaru

ZMĚNA č.: 05		k SoD: „POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru“	
zhotovitel: MLT s.r.o. Chodská 1032/27		objednatel: město Domažlice se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice	
projektant:			
jméno, příjmení: ing.arch.Ondřej Bláha	podpis:	datum: 30.03.2022	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle 02 – Atypické truhlářské vybavení 03 – Atypické zámečnické konstrukce			
specifikace návrhu změny / <u>na základě návrhu zhotovitele</u> nebo objednatele:			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Změna v kapitole 02 – viz specifikace v položkovém rozpočtu - Změna v kapitole 03 – viz specifikace v položkovém rozpočtu -			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: 47.580,- viz příloha č.1			
odpočty celkem za změnový list:		bez DPH 21% Kč s DPH 21%	420,- 508,20
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: 48.000,-			

I.2 změna harmonogramu realizace díla	
ovlivnění harmonogramu prodloužení lhůty výstavby (+): zkrácení lhůty výstavby (-): bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:	
I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum:</i> 30.03.2022	<i>datum:</i> 30.03.2022
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Stanislav Křiváček	<i>jméno, příjmení:</i> JUDr. Zdeněk Novák
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>
II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem :</i> <i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Věc:

Úprava kapitoly 03 – Atypické truhlářské vybavení
Položka 14 – 1 ks Expoziční vitrina pro instalaci interaktivního 3 D modelu
znázorňujícího proces výroby piva

Z.1 Změna umístění interaktivního 3 D modelu znázorňující proces výroby piva

Z.1 Přesun umístění interaktivního 3D modelu pivovaru v expozici v 1.PP

PD předpokládala umístění interaktivního 3D modelu pivovaru v 1.PP do samostatně stojící vitríny (truhlářská konstrukce ozn. v PD jako T.2). Vzhledem k tomu, že nyní je již výroba piva v plném provozu (při vzniku PD byla v procesu montáže technologií), je již nyní možno určit kolizní místa expozice se samotnou výrobou piva a manipulací související s provozem pivovaru. Ve všech prostorech 1.PP je kritický nedostatek místa a v případě provozní manipulace při obsluze pivovaru je vždy nutno postupovat velmi opatrně s ohledem na všechny vitríny expozice, navíc není kam odkládat různé nádoby a suroviny při doplňování a expedici. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k tomu, aby vitrína s 3D modelem, která je nejvíce ohrožena poškozením a zároveň vyžaduje pro dokonalé vnímání co nejvíce temný prostor, byla umístěna přímo do vnitřního prostoru náduvníku a model bude pozorován průzory v náduvníku, se kterými se v rámci jeho zvedání a kotvení již v PD počítalo (tedy úkony s náduvníkem jsou beze změn). Na místo zrušené vitríny je potřeba doplnit položku výroby uchycení modelu a zakrytí horní otevřené plochy náduvníku pod stropní klenbou, aby dovnitř nedopadalo světlo. Dotčené položky a jejich specifikace jsou doplněny ve změnovém listu dodavatele expozice.

Za zhotovitele zpracoval: Miroslav Kalina

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! a Příběh domažlického pivovaru

Objekt: 02 - Konstrukčně technické profese

Soupis: 02 - Atypické truhlářské vybavení

Místo: Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

								Vícepráce			Méněpráce		Rozdíl	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ks/m	Kč/ks	Kč	ks/m	Kč	Kč
Náklady soupisu celkem								637 750,00						
D		PSV	PSV				484 750,00				0,00		48000	-48 000,00
D		0001	EXPOZICE POZOR HRANICE! VE 4.NP				436 750,00				0,00		48000	-48 000,00
1	K	0001 3000 001	Průběžná vitrína atiková T.1.1 - segment ŠATNA - min. 21 úložných boxů pro jednotlivé návštěvníky; princip zavěšené čelní desky nesoucí tištěnou lepenou grafiku s vloženými otevřenými partiemi definovanou a provedenou v rámci autorských děl; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%, nepohledové plochy DTDL povrch ST2 černá; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, závěsy boxů s integrovanými tlumiči, bodové úchytky, nábytkové cylindrické mincové/žetonové zámky s trvale vsazenými klíči	soubor	1,000	63 700,00	63 700,00							0,00
2	K	0001 3000 002	Průběžná vitrína atiková T.1.1 - segment ZÁZEMÍ PRŮVODCŮ - min. 4 úložné boxy pro průvodce; princip zavěšené čelní desky s vloženými otevřenými partiemi; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%, nepohledové plochy DTDL povrch ST2 černá; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, závěsy boxů s integrovanými tlumiči, bodové úchytky, nábytkové zámky vložkové vč. 2ks klíč	soubor	1,000	29 100,00	29 100,00							0,00
3	K	0001 3000 003	Průběžná vitrína atiková T.1.1 - segment V.I PRAVĚK - min. 3 integrované zasklené vitríny pro mohylové nálezy a karety; princip zavěšené čelní desky nesoucí tištěnou lepenou grafiku s vloženými otevřenými partiemi definovanou a provedenou v rámci autorských děl; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%, nepohledové plochy DTDL povrch ST2 černá; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, sklo min tl. 6mm, přístup k vitrínám pouze vyvěšením celého čelního panelu, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	49 500,00	49 500,00							0,00
4	K	0001 3000 004	Průběžná vitrína atiková T.1.1 - segment V.II STŘEDOVĚK - min. 2 integrované zasklené vitríny pro prezentaci dobových řemesel a artefaktů; princip zavěšené čelní desky nesoucí tištěnou lepenou grafiku definovanou a provedenou v rámci autorských děl; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%, nepohledové plochy DTDL povrch ST2 černá; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, sklo min tl. 6mm, přístup k vitrínám pouze vyvěšením celého čelního panelu, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	42 350,00	42 350,00							0,00
5	K	0001 3000 005	Průběžná vitrína atiková T.1.1 - segment KRYCÍ PANEL - pouze pohledové krytí bez náplně; princip zavěšené čelní desky; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00							0,00
6	K	0001 3000 006	Průběžná vitrína atiková T.1.1 - segment V.III HUSITSTVÍ - min. 1 integrovaná zasklená vitrína jako doplnění prezentace pomníku na Baldově; princip zavěšené čelní desky nesoucí tištěnou lepenou grafiku definovanou a provedenou v rámci autorských děl; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%, nepohledové plochy DTDL povrch ST2 černá; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, sklo min tl. 6mm, přístup k vitrině pouze vyvěšením celého čelního panelu, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00							0,00
7	K	0001 3000 007	Průběžná vitrína atiková T.1.1 - segment V.IV PO 30.LETÉ VÁLCE - integrované police hloubky cca 30cm a věšáky v návaznosti na koncept "Kozinův funshop", který bude podrobně definován autorským dílem; princip zavěšené čelní desky nesoucí tištěnou lepenou grafiku s vloženými otevřenými partiemi definovanou a provedenou v rámci autorských děl; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%, nepohledové plochy DTDL povrch ST2 černá; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	48 300,00	48 300,00							0,00
8	K	0001 3000 008	Průběžná vitrína atiková T.1.2 - segment V.VIII.a II. SVĚTOVÁ VÁLKA - nosič grafiky pro téma "Zábor Chodska", který bude podrobně definován autorským dílem; princip zavěšené čelní desky nesoucí tištěnou lepenou grafiku definovanou a provedenou v rámci autorských děl; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00							0,00
9	K	0001 3000 009	Průběžná vitrína atiková T.1.2 - segment V.VIII.b II. SVĚTOVÁ VÁLKA - min. 1 integrovaná zasklená vitrína a výřez pro videoprojekci (monitor 55", 16:9) jako doplnění prezentace předmětů a příběhů spojených s válkou; princip zavěšené čelní desky s vloženými otevřenými partiemi nesoucí tištěnou lepenou grafiku definovanou a provedenou v rámci autorských děl; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%, nepohledové plochy DTDL povrch ST2 černá; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, sklo min tl. 6mm, přístup k vitrině pouze vyvěšením celého čelního panelu, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	45 500,00	45 500,00							0,00
10	K	0001 3000 010	Průběžná vitrína atiková T.1.2 - segment KRYCÍ PANEL - pouze pohledové krytí bez náplně; princip zavěšené čelní desky; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00							0,00
11	K	0001 3000 011	Průběžná vitrína atiková T.1.2 - segment V.IX ŽELEZNÁ OPONA - min. 1 integrovaná zasklená vitrína pro umostnění interaktivní únikové hry jako doplnění prezentace "Železná opona z blízka"; princip zavěšené čelní desky s vloženými otevřenými partiemi nesoucí tištěnou lepenou grafiku definovanou a provedenou v rámci autorských děl; materiál pohledových ploch překližka celobuk tl. min 18mm (max 25mm), akrylátový lak 5%, nepohledové plochy DTDL povrch ST2 černá; nosná kce KVH hranoly 60/160mm, sklo min tl. 6mm, přístup k vitrině pouze vyvěšením celého čelního panelu, část panelu jednoduše vyvěšitelná pro přístup za vitríny	soubor	1,000	37 200,00	37 200,00							0,00
12	K	0001 3000 012	1ks polokřeslo umístěné v kontextu AD.VIII, sedák a opěrák kožený, s dřevěnými masivními dubovými nohami; ozn. M.1	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00							0,00
13	K	0001 3000 013	3ks relaxační sedací pytel, min rozměru 80x120cm, odolná textilie, barva dle výběrů autorů, plněno PE kuličkami	soubor	1,000	8 100,00	8 100,00							0,00
D		0002	EXPOZICE PŘÍBĚH DOMAŽLICKÉHO PIVOVARU V 1.PP				48 000,00							0,00
14	K	0002 3000 001	1ks Expoziční vitrína pro instalaci interaktivního 3D modelu znázorňujícího proces výroby piva, ozn. T.3; materiál buková překližka, akrylátový lak 5%, nosný rám a podnože z ocelových jaklí profilů 40x40x2mm, pozinkováno, lakováno, s rektifikovatelnými nohamy pro ustavení; bez tvorby interaktivního modelu, bez grafiky na čelní a vnitřní panely - to je součástí autorského díla	soubor	1,000	48 000,00	48 000,00					1,00	48 000,00	-48 000,00
D		Ostatní	Ostatní				153 000,00							0,00
D		0003	VEDELEJŠÍ NÁKLADY SPOLEČNĚ PRO OBĚ EXPOZICE				153 000,00							0,00
15	K	0003 3000 001	Dílenská dokumentace dle výsledných autorských děl	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00							0,00
16	K	0003 3000 002	Koordinační práce s autory	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00							0,00
17	K	0003 3000 003	Montážní náklady	soubor	1,000	48 000,00	48 000,00							0,00
18	K	0003 3000 004	Doprava	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00							0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru

Objekt: 02 - Konstrukčně technické profese

Soupis: 03 - Atypické zámečnické konstrukce

Místo: Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

								Vícepráce			Méněpráce		Rozdíl		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	ks/m	Kč/ks	Kč	ks/m	Kč	Kč	
Náklady soupisu celkem								590 100,00							
D		PSV	PSV					530 100,00							
D		00001	EXPOZICE PŘÍBĚH DOMAŽLICKÉHO PIVOVARU V 1.PP					530 100,00							
1	K	00001 4000 001	Nerez box - oboustranný, ozn. Z.1; složený z vlastní vitríny, horní stojky a dolní stojky. Konstrukce vitríny je svařena z nerez L profilů 40x20x3 mm a oplášťena ocelovým plechem tl. 3mm.; stojky zhotovené z nerez trubek 80x5mm jsou k podlaze, stropu i vitrině připojeny pomocí přírub z ocelového plechu tl. 3mm. Příruby jsou k podlaze kotveny trnem závitové tyče min M10, ke stropu do cihelné klenby 3ks vrutů do zdiva na hmoždinky min 80x6mm. Pohledové stěny bude tvořit zasklení kaleným sklem min. tl.6mm., na něž bude provedeno autorské dílo (grafika, koláž, formou tisku). Vnitřní vybavení vitríny (vnitřní dno, police, osvětlení apod.) bude doplněno dle konkrétního řešení příslušného autorského díla a jeho potřeb. Veškeré konstrukce budou opatřeny barvou RAL; bez tvorby tématického obsahu a elektrického vybavení - ta je součástí autorského díla, potažmo dodávek elektro	kus	5,000	54 000,00	270 000,00								0,00
2	K	00001 4000 002	Nerez box - nástěnný, ozn. Z.2; složený z vlastní vitríny, horní stojky a dolní stojky. nstrukce vitríny je svařena z nerez L profilů 40x20x3 mm a oplášťena ocelovým plechem tl. 3mm. Pohledovou stěnu vitríny bude tvořit zasklení kaleným sklem min. tl.6mm, na něž bude provedeno autorské dílo (grafika, koláž, formou tisku). Vnitřní vybavení vitríny (vnitřní dno, police, osvětlení apod.) bude doplněno dle konkrétního řešení příslušného autorského díla a jeho potřeb. Veškeré konstrukce budou opatřeny barvou RAL; bez tvorby tématického obsahu a elektrického vybavení - ta je součástí autorského díla, potažmo dodávek elektro	kus	6,000	33 100,00	198 600,00								0,00
3	K	00001 4000 003	Podpěrná konstrukce náduvníku a zásahy do náduvníku, ozn. Z.3; z oc. plech tl. 25mm, na který navazuje stabilizační konstrukce uvnitř náduvníku rozepřená mezi strop a podstavec - stojka ocelová trubka, Ø 168,3x12,5mm. Náduvník bude většinově nesen ocelovými lanky kotvenými v místě původních osazovacích patek pomocí vsazených šroubovacích ok na místo původních nýtů. Proti vodorovnému posunu bude nový podstavec zajištěn vruty do zdiva a betonu jako v horní přírubě, tak v dolním podstavci, kde půjde typy se zapustnou hlavou. Plášť náduvníku bude proříznuto 7ks otvorů Ø160 mm a 7ks otvorů Ø90 mm, které budou zaskleny plexisklem a budou umožňovat z různých výškových úrovní průhled dovnitř náduvníku. Uvnitř náduvníku bude osazena konstrukce pro autorské dílo (plošná grafika). Veškeré nové ocelové konstrukce budou opatřeny ochranou pozinkováním a natřeny barvou RAL	kus	1,000	54 000,00	54 000,00								0,00
4	K	00001 4000 004	Police do nerez boxů - nerez plech tl. min 1mm, set 2 ks, rozměr 18x90cm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00							0,00	
5	K		Nosné konstrukce do tělesa náduvníku pro instalaci 3D interaktivního modelu znázorňujícího proces výroby piva. Ocelové jakl profily 40x40x2 mm zinkované a lakované, s úchyty umožňující ustavení proti otvoru na stěně náduvníku. Na středové rouře náduvníku odpovídající protikusy pro instalaci. Konstrukce musí být smontována v celek až uvnitř náduvníku. Náduvník musí být vhodně uzavřen proti dopadajícímu světlu zvenčí	kus	1,000	47 580,00	47 580,00		1,00	47580,00	47 580,00				
D		Ostatní	Ostatní					60 000,00						0,00	
D		00002	VEDLEJŠÍ NÁKLADY					60 000,00						0,00	
5	K	00002 4000 001	Díleňská dokumentace k boxům a náduvníku dle výsledných autorských děl	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00							0,00	
6	K	00002 4000 002	Montážní nerez boxů	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00							0,00	
7	K	00002 4000 003	Montážní náduvníku	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00							0,00	
8	K	00002 4000 004	Doprava	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00							0,00	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ VČETNĚ ZMĚNOVÉHO LISTU

Kód: 42-2020

Stavba: Interaktivní expozice POZOR HRANICE! a Příběh domácího pivovaru

Místo: KC Pivovar, Komenského 10, 344 01 Domažlice

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
					Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
Náklady stavby celkem		10 356 151,39	12 530 943,18		813730,55	817163	-3433
01	Autorské činnosti a díla	4 190 220,00	5 070 166,20	STA	87500	81250	6250
02	Konstrukčně technické profese	6 165 931,39	7 460 776,98	STA	726231	735913	-9683
01	Audiovizuální vybavení	1 825 805,10	2 209 224,17	Soupis	282914	0	282914
02	Atypické truhlářské vybavení	637 750,00	771 677,50	Soupis	0	48000	-48000
03	Atypické zámečnické konstrukce	590 100,00	714 021,00	Soupis	47580	0	47580
04	Pomocné a zajišťovací práce	3 112 276,29	3 765 854,31	Soupis	395737	687913	-292177