

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích“ ze dne 22.12.2021

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PROKAT invest s. r. o.

IČO: 25238876

se sídlem: Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 - Podolí

zastoupený: Ing. Vladimírem Škrlantem, jednatelem

tel.: ***

DIČ: CZ25238876

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích“ (dále též „Smlouva“), dne 31.03.2022 uzavřely Dodatek č. 1 a dne 14.04.2022 pak uzavřely Dodatek č.2 ke Smlouvě.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené červeně bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném SOUPIS MÉNĚPRACÍ – neprovedené dodávky a montáže, Název: Plynofikace západní tribuny Městského stadionu v Domažlicích, Plynovod, ÚT, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **17.720 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 17.720 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 17.720 Kč bez DPH a bude**

tak činit celkem 710.369 Kč bez DPH (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – SOUPIS MĚNĚPRACÍ – neprovedené dodávky a montáže, Název: Plynofikace západní tribuny Městského stadionu v Domažlicích, Plynovod, ÚT ze dne 28.04.2022

V Domažlicích dne 12.05.2022

V Praze dne 11.05.2022

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
PROKAT invest s. r. o.
Ing. Vladimír Škrlant, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 128. jednání konaném dne 10.05.2022 usnesením č. 4851 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 12.05.2022 Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 12.05.2022 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: