

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“ ze dne 30.03.2022

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

adresa pro doručování: xxx

IČO: 26177005

xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: xxx

e-mail: xxx

DIČ: CZ 26177005

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "Domažlice řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu" (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ, Stavba: DOMAŽLICE - ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU – DODATEK Č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **304.485,10** Kč bez DPH

představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 304.485,10 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ, Stavba: DOMAŽLICE - ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU – DODATEK Č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **121.187 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 121.187 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 183.298,10 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 183.298,10 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 3.133.298,10 Kč bez DPH, tzn. 3.791.290,70 Kč vč. DPH.**

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem nutných změn stavebních prací (víceprací a méněprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ, Stavba: BYTOVÉ DOMY DOMAŽLICE KASÁRNA II – DODATEK Č. 1 v souhrnné výši 183.298,10 Kč bez DPH. Tyto dodatečné stavební práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, přičemž jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ, Stavba: DOMAŽLICE - ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU – DODATEK Č. 1

V Domažlicích dne 29.06.2022

V Horšovském Týně dne 27.06.2022

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
COLAS CZ, a. s.
xxx

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 131. jednání konaném dne 21.06.2022 usnesením č. 4997 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 28.06.2022 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 28.06.2022 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: