

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře**“ ze dne 18.07.2022

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FINAL KOM s. r. o.

sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín

adresa pro doručování: *****

IČO: 02877155

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C29666

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel

zástupce pověřeným ve věcech technických: ***** , stavbyvedoucí

tel. č.: *****

fax: - - -

e-mail: *****

DIČ: CZ02877155

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu s

názvem „**Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře**“ (dále též „**Smlouva**“).

2. Na 131. jednání rady města byla předložena ke schválení nejvýhodnější cenová nabídka na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. K podpisu Smlouvy došlo po schválení financování této veřejné zakázky, které proběhlo až na 50. zasedání zastupitelstva města. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu na dokončení díla, neboť s ohledem na okolnosti na straně objednatele (přistoupení k podpisu Smlouvy) nemohl zhotovitel zahájit provádění díla dříve.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že termín pro dokončení a předání díla „**Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře**“ objednateli dle čl. V., odst. 1 Smlouvy se prodlužuje do **30.09.2022.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 21.07.2022

V Domažlice dne 26.07.2022

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Vladimír Hájek, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 133. jednání konaném dne 19.07.2022 usnesením č. 5081.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 21.07.2022 Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 21.07.2022 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: