

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ ze dne 13.07.2022

#### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**PORR a. s.**

sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

adresa pro doručování: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: xxx

e-mail: xxx

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

#### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích" (dále též „Smlouva“), dne 19.10.2022 uzavřely Dodatek č. 1 a dne 01.11.2022 pak uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

#### II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE STAVBY: Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích – DODATEK Č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **370.547,44** Kč bez DPH

představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 370.547,44 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE STAVBY: Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích – DODATEK Č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **393.034,04 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 393.034,04 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 22.486,60 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 22.486,60 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 10.084.515,18 Kč bez DPH, tzn. 12.202.263,37 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).
7. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že při provádění díla vyvstala okolnost, kterou nemohly smluvní strany při uzavření smlouvy předvídat, konkrétně bylo zjištěno, že terén pod komunikacemi nemá dostatečnou únosnost. V důsledku této okolnosti bylo pro vybudování řádných podkladních vrstev komunikací nutné provést odstranění zeminy a kamení (v místě komunikací) ve větším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě. Uvedená zemina s kamením představuje odpad zařazený do skupiny 17 Katalogu odpadů (dále též jen „**stavební odpad**“), který zhotovitel na základě dohody s objednatelem dočasně uložil na objednatel určení mezideponii, a který je zhotovitel povinen podle Smlouvy povinen odstranit v souladu s právními předpisy. Smluvní strany dále konstatují, že zhotovitel doposud zmíněný stavební odpad v souladu se Smlouvou neodstranil, ke dni uzavření tohoto dodatku se stále jeho část nachází na výše zmíněné mezideponii.
8. Za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele odstranit stavební odpad popsany v předcházejícím odstavci v souladu se Smlouvou, sjednávají smluvní strany tímto dodatkem změnu Smlouvy spočívající v dále uvedené změně ujednání o způsobu úhrady ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že část ceny díla vyúčtovanou zhotovitelem podle čl. IV. odst. 4 Smlouvy fakturou vystavenou v měsíci lednu 2023 bude objednatel povinen uhradit ve lhůtě splatnosti faktury pouze v rozsahu rozdílu mezi fakturovanou částkou bez DPH a částkou 581 657,24 Kč bez DPH. Zbývající část ceny vyúčtovanou fakturou uvedenou v předcházející větě, tedy částku 581 657,24 Kč bez DPH, pak objednatel uhradí zhotoviteli do 10. dnů ode dne, kdy zhotovitel objednateli potvrzením vystaveným osobou oprávněnou k nakládání s odpady doloží, že v souladu s právními předpisy (zejména předpisy v oblasti nakládání s odpady) odstranil celkem 1 445,76 tun stavebního odpadu nacházejícího se ke dni uzavření tohoto dodatku na výše uvedené mezideponii.

### III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem nutných změn stavebních prací (víceprací a méněprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE STAVBY: Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích – DODATEK Č. 3 v souhrnné výši - 22.486,60 Kč bez DPH. Tyto dodatečné stavební práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, přičemž jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1: REKAPITULACE STAVBY: Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích – DODATEK Č. 3

V Domažlicích digitálně podepsal 25.01.2023

V Praze digitálně podepsal 24.01.2023

objednatel

zhotovitel

Město Domažlice  
Ing. Radek Wiesner, starosta

PORR a. s.  
xxx  
xxx

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 7. jednání konaném dne 19.01.2023 usnesením č. 289 a).

Město Domažlice  
Ing. Radek Wiesner, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.01.2023

Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.01.2023

Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: