

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou

bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice, č. ú.: 104594982/0300

a

Zhotovitel:

MEPRO s. r. o.

Sídlo: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

adresa pro doručování: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

zastoupený: Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022 na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ zhotovitelem (dále též „**Smlouva**“) a dále pak dne 24.11.2022 dodatek č. 1 k této Smlouvě.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu Smlouvy tak, že zhotovitel nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 Smlouvy aktualizuje a přepracuje stávající studii rozšíření objektu domova se zvláštním režimem a projektovou dokumentaci ve stupni pro společné povolení stavby a dále posoudí možnosti využití geotermálních vrtů včetně inženýrsko-geologického posudku tak, jak je konkrétně popisováno v cenové nabídce nazvané „REVIZE 1“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedeného v předchozím bodě sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 470.000 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 470.000 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 bude navýšena o 470.000 Kč bez DPH, a **bude tak činit celkem 1.290.000 Kč bez DPH.**
4. Smluvní strany dále tímto dodatkem sjednávají změnu termínu plnění dle článku IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy takto:
 - i. předložení aktualizace a přepracování studie nejpozději **do 4 týdnů od podepsání dodatku č. 2 Smlouvy,**
 - ii. posouzení možnosti využití geotermálních vrtů včetně inženýrsko-geologického posudku, nejpozději **do 12 týdnů od podpisu dodatku č. 2 Smlouvy,**
 - iii. dokončení dokumentace včetně podání žádosti o společné povolení stavby nejpozději **do 12 týdnů od podpisu dodatku č. 2 Smlouvy,** přičemž veškerá dokumentace bude objednateli předána do 15 dnů od nabytí právní moci společného rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1: Cenová nabídka „Revize 1“ ze dne 09.01.2023

V Domažlicích dne 27.01.2023

V Praze dne 25.01.2023

objednatel
Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

zhotovitel
MEPRO s. r. o.
Ing. arch. Martin Březina, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 6. jednání konaném dne 17.01.2023 usnesením č. 255 a).

Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 26.01.2023 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 26.01.2023 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: