

**Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace**

**k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

**Úplné znění dotazu ze dne 03.02.2023:**

Na základě dodatečných informací k zakázce ze dne 3.2.2023 má dodavatel zajistit vypracování projektu DIO, Rozhodnutí Krajského úřadu k zvláštnímu užívání a zajištění organizace autobusové dopravy tj. povolení od provozovatele k přemístění zastávek, byť krátkodobě. Z uvedených důvodů není možné práce realizovat v investorem požadované lhůtě 6ti týdnů. Zároveň žádám investora o informaci, jak bude řešeno případné hrazení poplatku správci komunikace I. třídy tj. ŘSD. Tato skutečnost bude známá až po vydání Rozhodnutí Krajského úřadu. Předem není možné případný poplatek za zábor stanovit, nelze ho tedy zahrnout do nabídkové ceny.

**Odpověď:**

Lhůta na dokončení prací v délce 6 týdnů byla stanovena projektantem jednoduché PD. Lhůta je adekvátní k rozsahu prací. Přičemž dle níže uvedeného zahájení prací na díle bude nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude předané nejpozději do dvou týdnů od doručení výzvy objednatelům k předání staveniště a výzva bude zhotoviteli zaslána nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

Případný poplatek a jeho výše je závislá na návrhu řešení zhotovitele a zahrnut v položce č. 36 z SO 101.

Domažlice 08.02.2023

Ing. Martin Janovec  
vedoucí odboru správy majetku