

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 08.02.2023:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8.2.2023 má ocenit dodavatel vlastní variantu řešení dopravně inženýrského opatření a souvisejících činností a poplatků. Domníváme se, že toto je v rozporu se zadávací dokumentací: „Výzvy více zájemcům k podání nabídky“, článkem 10. Ostatní ujednání, odstavcem 10.3. „variantní řešení se nepřipouští“. Vzhledem k tomu, že není vyhotoven projekt Dopravně inženýrského opatření, tedy není znám jeho rozsah, nelze do nabídky zahrnout náklady na jeho zajištění. Žádáme proto investora o doplnění dokumentace o projekt Dopravně inženýrského opatření (DIO), a poskytnutí přiměřené doby na vyřízení potřebných administrativních úkonů potřebných k zahájení stavebních prací. Projektantem stanovenou dobu výstavby, tj.6 týdnů chápeme jako dobu určenou pro stavební práce a domníváme se, že je k povaze díla přiměřená, ne však pokud do této doby má být zahrnuto vyřízení, zajištění DIO, vydání Rozhodnutí Krajského úřadu – zvláštní užívání a stanovení přechodné úpravy provozu a souvisejících administrativních úkonů. Na základě zkušeností z obdobných staveb, upozorňujeme investora, že nelze předmětnou stavbu z důvodu bezpečnosti chodců a plynulosti dopravy provádět bez záboru části přilehlé komunikace a bez řádně projednaného dopravně inženýrského opatření. V dané oblasti je velká frekvence chodců, jsou zde autobusové zastávky, výjezd složek záchranného systému.

Odpověď:

návrhem opatření DIO se variantní řešení nepřipouští, nemění se předmět zakázky. Stavební práce mají být zahájeny 03.04.2023 dle pravidel pro povolování výkopových prací města Domažlice, což je dostatečný prostor pro vyřízení potřebných dokladů (viz návrh SOD).

V příloze překládáme návrh možného řešení

Domažlice 09.02.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku