


OZNÁMENÍ ZMĚNY		ČÍSLO OZ. 02.		C.30							
Zhotovitel:	STAVBY VZL s.r.o., náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice, IČ 01567411										
Investor:	Město Domažlice náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 25.05.2023									
Název akce: Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben											
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐						
Odkazy na specifikaci:											
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:											
na jinou část smlouvy:											
Předmět změny: změna ve vyúčtování dodávky vnitřních dveří Popis a zdůvodnění změny: V průběhu kontroly stavby dozorujícím orgánem bylo zjištěno, že byly vyúčtovány dveře z položky původního rozpočtu 900/1970 při dodání 4 ks dveří jiného rozměru 800/1970. Toto dodavatel ani TDI nepovažovali za podstatnou změnu stavby, protože dodávka stejného typu dveří je při všech rozměrech dveří za stejnou cenu. Protože toto bylo kontrolním orgánem považováno za změnu, která musí být projednána a vyřešena, je vypracováno toto oznámení změny. Položky 1-3 jsou použity z ceníku URS 2021/01 s uplatněním koef. 0,9 V ocenění dodávky dveří dle původního rozpočtu je i dodávka vložky zámku , proto je při kalkulaci ceny dle URS k ceně dodávky dveří připočtena dodávka a montáž vložky zámku Cena dle kalkulace URS x 0,9 je tedy pro 1 ks dveří 800/1970 - 4 514 Kč/kus a cena dodávky dveří 900/1970 dle rozpočtu (pol č.106) je 4 430 Kč/kus, obě strany souhlasí s cenou dodávky dveří 800/197 ve stejné výši jako za 900/1970, tedy 4 430,- Kč/kus											
Důvod vícepráce / méněpráce: <table border="1"> <tr> <td>záměr objednatele x ☐</td> <td>chyba v PD x ☐</td> <td>chyba zhotovitele x ☐</td> <td>vyšší moc ☐</td> <td colspan="2">jiné okolnosti ☐</td> </tr> </table>						záměr objednatele x ☐	chyba v PD x ☐	chyba zhotovitele x ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐	
záměr objednatele x ☐	chyba v PD x ☐	chyba zhotovitele x ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐							
Oznámení vydává: zhotovitel Zhotovitel: STAVBY VZL s.r.o.											
Stanovisko technického dozoru stavby:											
Souhlas		 Ing. Jakub Halík, IČ: 03739791									
		 Ing. Miroslav Mach, IČ: 16737385									
Stanovisko projektanta stavby:											
Souhlas		 Ing. Zbyněk Wolf									

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.38	
Zhotovitel:		STAVBY VZL s.r.o.	
Změnový list vystavil:		Zhotovitel	
Datum: 25.05.2023			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
-17 720,00 Kč		17 720,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		Dodatečné opravy rozpočtu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Datum:		Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		ČÍSLO OZ. 0.33					
Zhotovitel:	STAVBY VZL s.r.o., náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice, IČ 01567411						
Investor:	Město Domažlice náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 20.02.2022					
Název akce: Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben							
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐				
Odkazy na specifikaci:							
na výkresy:							
na rozpočtové podklady:							
na jinou část smlouvy:							
Předmět změny: změna ve vyúčtování dodávky vnitřních dveří Popis a zdůvodnění změny: V průběhu kontroly stavby dozorujícím orgánem bylo zjištěno, že byly vyúčtovány dveře z položky původního rozpočtu 900/1970 při dodání dveří jiného rozměru 800/1970. Toto dodavatel ani TDI nepovažovali za podstatnou změnu stavby, protože dodávka stejného typu dveří je při všech rozměrech dveří za stejnou cenu. Protože toto bylo kontrolním orgánem považováno za změnu, která musí být projednána a vyřešena, je vypracováno toto oznámení změny. Položky 1-3 jsou použity z ceníku URS 2021/01 s uplatněním koef. 0,9 V ocenění dodávky dveří dle původního rozpočtu je i dodávka vložky zámku, proto je při kalkulaci ceny dle URS k ceně dodávky dveří připočtena dodávka a montáž vložky zámku Cena dle kalkulace URS x 0,9 je tedy pro 1 ks dveří 800/1970 - 4 514 Kč/kus a cena dodávky dveří 900/1970 dle rozpočtu (pol. č.106) je 4 430 Kč/kus, obě strany souhlasí s cenou dodávky dveří 800/197 ve stejné výši jako za 900/1970, tedy 4 430,- Kč/kus							
Důvod vícepráce / méněpráce: <table border="1"> <tr> <td>záměr objednatele x ☐</td> <td>chyba v PD x ☐</td> <td>chyba zhotovitele x ☐</td> <td>vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐</td> </tr> </table>				záměr objednatele x ☐	chyba v PD x ☐	chyba zhotovitele x ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
záměr objednatele x ☐	chyba v PD x ☐	chyba zhotovitele x ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐				
Oznámení vydává: zhotovitel Zhotovitel: STAVBY VZL s.r.o.							
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas Ing. Jakub Halík, IČ:03739791 Ing. Miroslav Mach, IČ:16737385							
Stanovisko projektanta stavby: Souhlas Ing. Zbyněk Wolf							

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.39	
Zhotovitel:		STAVBY VZL s.r.o.	
Změnový list vystavil:		Zhotovitel	
Datum: 25.05.2023			
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
8 860,00 Kč		8 860,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		Dodatečné opravy rozpočtu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Datum:		Datum:	