

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích – II. etapa**“ ze dne 27.06.2023

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou

ve věcech technických: Ing. Martina Janovce, vedoucího odboru správy majetku.

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**AT Finstav s. r. o.**

sídlo: U Panského dvora 1503/4a, Doubrava, PSČ 312 00 Plzeň

adresa pro doručování: U Panského dvora 1503/4a, Doubrava, PSČ 312 Plzeň

IČO: 28049845

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22815

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Andrea Tomanová, jednatel

zástupce pověřeným ve věcech technických: Petr Kulhánek

tel. č.: +420 603 374 578

fax: - - -

e-mail: info@atfinstav.cz

DIČ: CZ28049845

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Plzeň

č.ú.: 3062347329/0800

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích – II. etapa**“ (dále též „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se skutečností. V rekonstruovaném prostoru opravy sociálního zařízení se nenachází ocelový žebřík, který umožňuje výstup na střešní kci. Změny zahrnují demontáž a montáž držáků ocelového žebříku, vyšší počet vypínačů a stropních svítidel.

### II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „**položkový rozpočet - méněpráce**“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 3.750,00 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 3.750,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „**položkový rozpočet - vícepráce**“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 2.500,00 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2.500,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude ponížena o 1.250,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.264.343,72 Kč bez DPH.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

V Domažlicích digitálně podepsal

V Domažlicích digitálně podepsal

objednatel  
Město Domažlice  
Bc. Stanislav Antoš, starosta

zhotovitel  
Andrea Tomanová, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 29. jednání konaném dne 05.09.2023 usnesením č. 1068.

Město Domažlice  
Bc. Stanislav Antoš, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Martin Janovec.

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Alena Kučerová.

## Položkový rozpočet stavby-vícepráce a méněpráce

Stavba: **ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška**

Objekt: **Vlastní objekt**

Rozpočet: **Oprava sociálního zařízení ve 2.NP**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**AT Finstav s.r.o.**

**Tylova 1/57**

**301 00**

**Pízeň**

IČO: **28049845**

DIČ: **CZ28049845**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Vícepráce			2 500,00
Méněpráce			3 750,00
<b>Celkem</b>			<b>-1 250,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>-1 250,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>-262,50</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**-1 512,50** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet - vícepráce

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 500,00</b>
1		úprava zárubní-úprava pantů,dozdění	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem</b>						<b>2 500,00</b>

### Položkový rozpočet - méněpráce

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>800,00</b>
26	9601	Demontáž+zpětná montáž držáku ocel žebříku	kus	1,00000	800,00	800,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 950,00</b>
100	21002	D+M vypínačů č.1 Classic	kus	1,00000	650,00	650,00
101	21003	D+M stropních LED svítidel	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
<b>Celkem</b>						<b>3 750,00</b>