

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 20.02.2024:

Dle zadávací dokumentace mají být stavební práce prováděné na chodníku při komunikaci I. třídy, zároveň ve frekventované části města, nachází se zde autobusová zastávka, výjezd vozidel IZS, světelně řízená křižovatka.

Součástí dokumentace není dokumentace dopravně inženýrského opatření (dále DIO) v průběhu výstavby, dodavatel má ale toto ocenit. Nelze určit cenu DIO bez dokumentace schválené Policií ČR, nelze ocenit něco, když není znám rozsah opatření.

Stanovenou dobu výstavby, tj. 6 týdnů chápeme jako dobu určenou pro stavební práce a domníváme se, že je k povaze díla přiměřená, ne však pokud do této doby má být zahrnuto vyřízení, zajištění DIO, vydání Rozhodnutí Krajského úřadu – zvláštní užívání a stanovení přechodné úpra-vy provozu a souvisejících administrativních úkonů.

Na základě zkušeností z obdobných staveb, upozorňujeme investora, že nelze předmětnou stavbu z důvodu bezpečnosti chodců a plynulosti dopravy provádět bez záboru části přilehlé komunikace a bez řádně projednaného dopravně inženýrského opatření.

Dále upozorňujeme investora na skutečnost, že pravděpodobně dojde k souběhu stavebních prací na této zakázce a na zakázce: „III19363 Domažlice - Benešova ul. – rekonstrukce“

Žádáme investora o doplnění dokumentace o projekt Dopravně inženýrského opatření (DIO), a poskytnutí přiměřené doby na vyřízení potřebných administrativních úkonů potřebných k zahájení stavebních prací.

Odpověď:

Projekt dopravně – inženýrského opatření zajistí zhotovitel, stejně jako projednání řešení s úřady, naceňte dle soupisu stavebních prací, dodávka služeb s výkazem výměr. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 01.06.2024 a dokončení nejpozději do 6 týdnů od zahájení prací na díle. Termín pro podání nabídek je 11.03.2024. Tedy cca 2 měsíce na zajištění dopravně – inženýrského opatření.

Součástí soupisu prací je soupis 101 (příloha č. 3), který obsahuje položku č. 36. Tato položka zahrnuje pořízení, zajištění a projednání DIO.

Postup prací předmětné ulici bude dle návrhu zhotovitele. Případné omezení bude po dobu nejvýše nutnou.

Úplné znění dotazu ze dne 21.02.2024

Dobrý den přiložený výkaz výměr k elektroinstalaci neobsahuje položky které by charakterizovali a definovali rozsah prací, dále neobsahuje výměry. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje položky, které charakterizují a definují rozsah prací včetně výměr. Soupis 401, list č. 1.

Domažlice 22.02.2024

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku