

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu				
Objekt:	ETAPA č. 1 - Rekonstrukce budovy 1. část a venkovní úpravy, č. 2 - Zateplení objektu a výplní vnějších otvorů, č. 3 Dokončení 2. NP				
Objednatel:	Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČO 00253316				
Zhotovitel:	Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s. r. o., se sídlem Chodov 210, 345 33 Trhanov, IČO 19398603				
TDS:	*****				
Projektant:	*****				
Popis změny: Méněpráce: ETAPA č. 3: Dokončení 2. NP Změna povrchové úpravy zdiva ve 2.NP. ETAPA č. 1 Rekonstrukce budovy 1. část a venkovní úpravy Změna povrchové úpravy zdivna v 1. NP Vícepráce: ETAPA č. 1 - Rekonstrukce budovy 1. část a venkovní úpravy: Osazení dvou umyvadel, změna vedení elektroinstalace, doplnění stropních svítidel, změna polohy příček, osazení zárubní, dveří, provedení omítek a malby zdiva, změna vedení elektroinstalace ETAPA č. 2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů Montáž a osazení plastových oken v podkroví, demontáž původních oken skladů, osazení zárubní, dveří, provedení omítek a malby zdiva. ETAPA č. 3 - Dokončení 2. NP Vybudování dvou nových skladů, osazení překladů do nosné stěny, montáž, realizace omítky, 2 ks dvěrních křídel a zárubní, začištění zdiva, bourací práce					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel			
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 a § 222 zák. 136/2016			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy v SD, zápisy z KD			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu celkem bez DPH		210 456,44 Kč		
	Výše DPH	sazba:	21%	44 195,85 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		254 652,29 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		19 357 862,82 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		19 357 862,82 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		19 568 319,26 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		23 677 666,30 Kč		
Změny	Méněpráce etapa č. 1 a č. 2		53 593,32 Kč	210 456,44 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	vícepráce etapa č. 1, 2, 3		264 049,76 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:		-		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík				
	TDS: *****				
	Projektant: *****				
	Objednatel: Bc. Stanislav Antoš				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1				