

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu			
Objekt:	02.1 Dodávka zabudovaného vybavení, Stavba, objekt 02 ETAPA č. 2 Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů, Stavební objekt 01, Podobjekt 01 SO 01 - Vzduchotechnika			
Objednatel:	Město Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČO 00253316			
Zhotovitel:	Ing. Oldřich Kovařík - Lukanus Stav s.r.o., se sídlem Chodov 210, 34566 Trhanov, IČO 19398603			
TDS:	*****			
Projektant:	*****			
Popis změny:				
<u>Vícepráce:</u>				
S02: ETAPA č. 2 - Zateplení objektu a výplně vnějších otvorů: Zahrnuje položky a práce, které nebyly v rozpočtu smlouvy o dílo. Stavební objekt 01, Pod objekt 01 SO 01 - Vzduchotechnika, 766 Konstrukce truhlářské - Zahrnuje položky a práce, které nebyly v rozpočtu smlouvy o dílo. Vícepráce zahrnují změny stavby (doplnění vybavení) v tomto rozsahu: dodávka a montáž akumulární nádrže s přípravou TUV, dodávka a montáž krbových kamen, dodávka a montáž klimatizace a chladicího boxu, dodávka a montáž kuchyňských linek včetně spotřebičů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy v SD, zápisy z KD, zaměření skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel (kontroloval TDS)		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH (změnový list č. 2)	
	náklady na změnu bez DPH		510 434,00 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	107 191,14 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		617 625,14 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		19 357 862,82 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		19 568 319,26 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		20 078 753,26 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		24 295 291,44 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	510 434,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	510 434,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	nerelevantní		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík	24.03.2025		
	TDS: Bc. Jakub Baštář	28.03.2025		
	Projektant: Ing. Zbyněk Wolf	28.03.2025		
	Objednatel: Ing. Martin Janovec	21.03.2025		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			