

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

město Domažlice

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec, vedoucí odboru správy majetku

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

IČO: 00253316

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

adresa pro doručování: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady

zástupce pověřený ve věcech technických: [REDAKCE], výrobní ředitel

tel. č.: 387 221 549

fax:

e-mail: info@zvanovec.cz

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 1109

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „**dohoda**“).

II.

PREAMBULE

Na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Odbahnění rybníků Horní a Dolní Hanův park Domažlice“ realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve výběrovém řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), uzavřely dne 10.07.2025 výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo s názvem „Odbahnění rybníků Horní a Dolní Hanův park Domažlice“

III.

DŮVODY UKONČENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení výše uvedené Smlouvy o dílo z důvodu objektivně nevhodných podmínek pro realizaci díla, zejména:
 - opakované vydatné srážky, které znemožnily stabilní vypuštění spodního rybníka,
 - technické komplikace s odtokem Dolního rybníka,
 - nemožnost zajistit dostatečné vyschnutí sedimentu pro zahájení odbahnění,
 - časová tíseň a nemožnost posunu termínu realizace vzhledem k pravidlům veřejné zakázky a rovného zacházení s ostatními uchazeči.

Tyto skutečnosti představují nepředvídatelné okolnosti, které znemožňují řádné plnění smlouvy, plně v souladu s čl. XII smlouvy, aniž by došlo k porušení povinností některé ze smluvních stran. Uvedené skutečnosti nebyly smluvním stranám známy v době uzavření smlouvy, rovněž nebyly zjistitelné před jejím uzavřením. Tyto skutečnosti nebylo možné ovlivnit jednáním smluvních stran a pro smluvní strany byly neodstranitelné.

IV.

DOHODA O UKONČENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo bude ukončena ke dni uzavření tohoto dodatku, a to formou dohody podle čl. XIII odst. 2 smlouvy, díky čemuž veřejná zakázka nebude realizována.
2. K dni účinnosti této dohody zanikají smluvním stranám veškeré závazky plynoucí z uzavřené smlouvy a podpisem dohody smluvní strany stvrzují, že nedošlo k žádnému plnění, ani k jiné skutečnosti zakládající některé ze smluvní stran jakýkoliv nárok na protiplnění.
3. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy z důvodu, že veřejná zakázka malého rozsahu nebyla realizována z objektivně nevhodných podmínek pro její plnění. Zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením smlouvy, avšak následně se ukázalo, že podmínky pro realizaci zakázky neumožňují její efektivní a účelnou realizaci.“

V.

VZÁJEMNÉ ZÁVAZKY

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo bude ukončena ke dni podpisu této dohody, a to formou dohody podle čl. XIII odst. 2 smlouvy.
2. Zhotovitel v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo převzal staveniště dne 21.10.2025, avšak práce na

realizaci díla nebyly zhotovitelem zahájeny z objektivně nevhodných podmínek, které neumožnily realizaci díla. Smluvní strany současně s uzavřením této dohody deklarují, že zhotovitel staveniště zpětně předal objednateli, a tímto okamžikem se považuje staveniště za řádně předané zpět objednateli.

3. Objednatel se zavazuje, že nebude vůči zhotoviteli uplatňovat žádné finanční nároky vyplývající ze smlouvy.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s ukončením smlouvy žádná ze stran nebude vůči druhé uplatňovat jakékoli finanční nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, včetně nároků na náhradu nákladů, škody, ušlého zisku či jakýchkoli jiných plnění.

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel plánuje vyhlásit novou veřejnou zakázku na realizaci odbahnění rybníků v jarním období roku 2026. Tato skutečnost nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy o dílo, ani na dohodu smluvních stran mající za následek ukončení smlouvy.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že informace o ukončení této smlouvy bude v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna na profilu zadavatele.

Domažlice, 14.11.2025

České Budějovice, 13.11.2025

objednatel
město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta

zhotovitel
ZVÁNOVEC a.s.
Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tato dohoda byla schválena na 98. schůzi rady města dne 11.11.2025 usnesením číslo 4177.

město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

Domažlice, 18.11.2025 Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

Domažlice, 13.11.2025 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: