

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava lesní cesty - LC K1 -Malinovka“ ze dne 17.07.2023

I.

SMLUVNÍ STRANY

Domažlické městské lesy spol. s r. o.

se sídlem: Tyršova 611, 344 01 Domažlice
zastoupený: Ing. Josefem Forstem, jednatelem
tel. č.: 379 722 389
e-mail: posta@domazlicke-lesy.cz
IČ: 26322994
DIČ: CZ26322994
bankovní spojení: ***
č. ú.: ***

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 13472
(dále také jen „**objednatel**“)

a

COLAS CZ, a. s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
adresa pro doručování: ***
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: ***
tel. č.: ***
e-mail: ***
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: ***
č. ú.: ***

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6556
(dále také jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitel provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Oprava lesní cesty - LC K1 -Malinovka**“.

2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se skutečností v místě plnění. Projektová dokumentace neobsahovala opravu stávajících výhyben a propustku.

III.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Dodatek č. 1 – 155.2-2023 a 155.3-2023“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 420.001,10 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude navýšena o 420.001,10 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 3.370.001,10 Kč bez DPH.**

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 155.2-2023 a 155.3-2023

Domažlice dne 13.10.2023

Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Ing. Josef Forst, jednatel
objednatel

COLAS CZ, a. s.
Ing. Josef Ředina, manažer regionu,
na základě plné moci
zhotovitel