
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel: město Domažlice
Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ: 00253316
DIČ: CZO0253316
Zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou
Kontaktní osoba: xxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice
Číslo účtu: 104594982/0300
tel.: +420  379 719 111
email: podatelna@mesto-domazlice.cz 

a

Zhotovitel: BIS, a. s.
      Sídlo  : Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havířská 1117/5   
       IČ  :  40526151
            DIČ: CZ40526151

xxx  
   Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx 

  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxx

  
            Bankovní spojení: xxx     
            Číslo účtu :  xxx

tel.: xxx
e-mail: x  xx  

tento
DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. 
Hvozd" ze dne  7. 11. 2014.

I. Úvodní ustanovení 
1.  Smluvní strany uzavřely dne  7. 11. 2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele  provést  na  svůj  náklad  a  své  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  -  stavbu 
„„Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd"“ (dále též „Smlouva“), 
dne 10.06.2015 uzavřely dodatek č. 1, dne 18.12.2015 dodatek č. 2 a dne 12.01.2016 pak 
dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále též jen „dodatek č. 3“).

2. Dodatkem č. 3 smluvní strany sjednaly především změnu doby plnění ohledně části díla – 
zprovoznění  tří  jednotek  vzduchotechniky  včetně  jejich  elektrického  a  strojního 
dovybavení (zejména dokončení kabeláže měření a regulace, osazení rozvaděčů měření a 
regulace,  osazení  kompresorů  chladivového  okruhu  aj.),  a  to  VZT  –  muzeum,  VZT  – 
restaurace  a  VZT –  pivnice  tak,  že  zprovoznění  uvedených  jednotek  vzduchotechniky 
provede zhotovitel nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele ke 
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zprovoznění  jednotlivé  jednotky  vzduchotechniky,  nesjednají-li  strany  jiný  termín 
zprovoznění.

3. V souladu s ujednáními dodatku č. 3 zaslal objednatel dne 02.10.2018 zhotoviteli výzvu ke 
zprovoznění všech tří předmětných jednotek v termínu do 18.01.2019. V reakci na tuto 
výzvu zhotovitel objednateli sdělil, že:
a) od doby realizace stavby, resp. samotné instalace vzduchotechnických jednotek v roce 

2015 (byly osazeny  z toho důvodu, aby se při další rekonstrukci objektu nemuselo 
znovu demontovat nově provedené zastřešení budovy Hvozdu) se změnila legislativa, 
kdy v současné době je nutné,  aby veškeré vzduchotechnické zařízení  staveb bylo 
instalováno  v  souladu  s  požadavky  na  ekodesign  větracích  jednotek  dle  Nařízení 
komise  (EU)  č.  1253/2014  ze  dne  7.  července  2014,  kterým  se  provádí  směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,

b)  v  důsledku  uvedené  změny  platných  právních  předpisů  není  možné  zprovoznit 
jednotky  vzduchotechniky  za  podmínek  původně  sjednaných  Smlouvu  a  jejími 
dodatky,  resp.  toto  zprovoznění  není  možné  provést  za  použití  materiálu 
(komponentů) původně sjednaných,

c)  zprovoznění  jednotek  vzduchotechniky  by  bylo  možné  za  předpokladu  instalace 
tepelných čerpadel namísto původně uvažovaného systému chlazení, kdy při použití 
tepelných  čerpadel  budou  jednotky  vzduchotechniky  plnit  původní,  projektem 
požadované vlastnosti, beze zbytku a současně budou splňovat požadavky stanovené 
novými platnými právními předpisy,

d) instalace tepelných čerpadel přinese objednateli výhodu v podobě možnosti reverzace 
chodu a využití kompresoru jako zdroje tepla, ale jakožto řešení technicky složitější a 
vyspělejší  si  vyžádá  vynaložení  vyšších  než  původně  předpokládaných  nákladů 
(zejména  v souvislosti s potřebami úprav kompresorového okruhu i systému měření 
a regulace). 

II. Změna Smlouvy
S ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejícím článku sjednávají smluvní strany tímto 
dodatkem č. 4 následující změny Smlouvy.
1. Smluvní strany sjednávají jednak omezení předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že 

zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve třetím sloupci tabulky tvořící součást 
dodatku č. 3, tedy práce a dodávky označené jako „2. etapa – dokončení kabeláže MaR, 
osazení rozvaděčů MaR, osazení kompresorů chladivového okruhu, uvedení do provozu“.

2. S ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají smluvní 
strany,  že  celková cena díla  bude snížena o souhrnnou částku  811.497 Kč bez DPH 
představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku č. 4. 

3. Smluvní  strany  tímto dodatkem č.  4  dále  sjednávají  rozšíření  předmětu  díla tak,  že 
zhotovitel  provede nad rámec stávajícího předmětu díla  práce a dodávky  uvedené  v 
nabídkovém  rozpočtu  nazvaném  „Nabídka  č.  :  Z18-0249-BIS-2“,  který  je  nedílnou 
součástí tohoto dodatku č. 4 jako příloha č. 1.

4. S ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají smluvní 
strany, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 1.508.058 Kč bez DPH 
představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 4. 

5. S ohledem  na  ujednání  odstavců  1  až  4  tohoto  článku  konstatují  smluvní  strany  ve 
vzájemné shodě, že  celková cena díla bude zvýšena o souhrnnou částku  696.561 Kč bez 
DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku č. 4.



6. Smluvní  strany  dále  sjednávají  změnu  doby  plnění ohledně  části  díla  –  zprovoznění 
jednotek  vzduchotechniky  popsaných  v  čl.  I.  odst.  2  tohoto  dodatku  č.  4  tak,  že 
zprovoznění  uvedených  jednotek  vzduchotechniky  je  zhotovitel  povinen  provést 
nejpozději do 30.4.2019.

7. S  ohledem  na  změnu  doby  plnění  sjednanou  v  předcházejícím  odstavci,  sjednávají 
smluvní strany i změnu platebních podmínek ohledně části ceny díla odpovídající ceně za 
zprovoznění jednotek vzduchotechniky, tzn.  změnu platebních podmínek ve vztahu k 
částce  1.508.058 Kč  bez  DPH  uvedené  v  odstavci  4  tohoto  článku  tak,  že  cenu za 
zprovoznění všech tří  jednotek vzduchotechniky (1.508.058 Kč bez DPH) je zhotovitel 
oprávněn  vyúčtovat  objednateli  fakturou  poté,  co  zprovoznění  všech  tří  jednotek 
vzduchotechniky provede, o čemž bude zhotovitelem sepsán a objednatelem podepsán 
protokol. Ohledně sepisu a odsouhlasení protokolu podle předcházející věty se uplatní 
ustanovení čl. IV. odst. 6 – 10 Smlouvy. Součástí faktury zhotovitele bude objednatelem 
podepsaný protokol o převzetí zprovozněných jednotek vzduchotechniky a všechny k 
nim náležející  doklady  (o  provedených provozních  revizích a  potřebných zkouškách). 
Ohledně  náležitostí  faktury  zhotovitele,  doby  její  splatnosti  a  okamžiku  zaplacení  se 
uplatní ustanovení čl. IV. odst. 12 – 15 Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 4 výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, 

tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem č. 4 se plně aplikují ujednání smlouvy 
o dílo,  zejména ustanovení  o tom, že k ceně díla bude připočtena DPH dle platných 
právních předpisů, ustanovení o smluvních sankcích, nárocích z vad díla, zárukách apod. 
s tím, že záruční lhůta na práce a dodávky specifikované v tomto dodatku č. 4 (v příloze č. 
1) začne samostatně běžet ode dne zprovoznění jednotek vzduchotechniky popsaných 
v čl. 1 odst. 2. tohoto dodatku č. 4 a činí 24 měsíců. 

2. Tento  dodatek  č.  4  je  vyhotoven  ve  2  stejnopisech,  z  nichž  každá  strana  obdrží  1 
stejnopis.

Příloha č. 1 – „Nabídka č. : Z18-0249-BIS-2“

 

V Domažlicích dne 14.01.2019             V Plzni dne 16.01.2019

__________________ __________________
objednatel zhotovitel
město Domažlice BIS, a.s. 
JUDr. Zdeněk Novák, starosta xxx



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  v platném znění,  o 
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany 
města Domažlice veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným 
orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření  Dodatku  č.  4  schválila  rada  města  na  svém  4.  jednání  konaném  dne 
08.01.2019 usnesením č. 180.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 14.01.2019        Jméno a příjmení příkazce: xxx 
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 14.01.2019        Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis:


