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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo na realizaci díla  „Protierozní opatření rokle Domažlice“ 

ze dne 05.08.2020 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: 
Město Domažlice 
IČO: 00253316 
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice 

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města 

tel. č.: **********  

fax: ********** 
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316        

bankovní spojení: ********** 

č. ú.: ********** 

(dále také jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitel: 
Petr Beneš 
sídlo: **********, PSČ 345 34  
adresa pro doručování: Klenčí pod Čerchovem  **********, PSČ 345 34  
IČO: 64409040  
zapsaný v živnostenském rejstříku vydané Městským úřadem Domažlice 

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Petr Beneš 

zástupce pověřený ve věcech technických: Petr Beneš 

tel. č.: ********** 

fax: -- 

e-mail: ********** 

DIČ: CZ6408041607       

bankovní spojení: ********** 

č. ú.: ********** 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany" nebo kterýkoli z nich 
samostatně jen jako „strana") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
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I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné 
závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu 
„Protierozní opatření rokle Domažlice“ (dále též „Smlouva“). 

2. V průběhu realizace díla vyvstaly okolnosti, které vyvolaly potřebu úpravy postupu prací - 
v období 06/2021 docházelo v místě realizace akce k nadprůměrným srážkám a 
přívalovým dešťům, které ohrožovaly část města Domažlice ležící pod místem realizace 
akce. Z tohoto důvodu je potřebné přednostně  realizovat objekt SO 01 Suchá nádrž a 
objekty SO 04 PŘEHRÁŽKA 3 (objekt SO 06 a OPEVNĚNÍ HRÁZKY budou realizovány 
následně). Po dokončení objektu SO 01 Suchá nádrž bude část města Domažlice ležící pod 
místem realizace akce chráněna před nadměrnými srážkami a přívalovými dešti. Tyto 
změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel veřejné zakázky) jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě souboru stavebních 
objektů, které budou dokončeny k termínu časového milníku, který se nemění – do 
31.07.2021. 

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy 
(Časový harmonogram) a přílohy č. 5 Smlouvy (Harmonogram finančního plnění). 

 
 

II. Změna smlouvy 
 

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu v kapitole III Smlouvy, v odstavci 1. tak, 

že stávající znění objektů, které mají být dokončeny v rámci časového milníku nahrazují 
tímto zněním a tímto výčtem stavebních objektů: 

Časovým milníkem se rozumí kompletní (SO 02 a SO 03) a částečné (SO 01) dokončení 
těchto objektů: 

SO 02 PŘEHRÁŽKA 1 
SO 03 PŘEHRÁŽKA 2 
SO 01 SUCHÁ NÁDRŽ – SPODNÍ VÝPUST 
 

2. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají aktualizaci Časového harmonogramu díla a 

Harmonogramu finančního plnění. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. 
na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, 
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad 
díla apod. 
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2. Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky. 
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 
Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový harmonogram 

Příloha č. 2 – aktualizovaný Harmonogram finančního plnění 

 

 

 

 

 

V Domažlicích dne 27.07.2021   V Klenčí pod Čerchovem dne 27.07.2021 
digitálně podepsal                                               digitálně podepsal                                            
objednatel                                                                          zhotovitel                               
město Domažlice      Petr Beneš   
JUDr. Zdeněk Novák,  v. r.      
starosta       
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DOLOŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 

splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 

předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení 

příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména 

podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  

Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 99. schůzi rady města dne 20.07.2021 usnesením číslo 3870. 

                                                     

   

                                                                                                         V Domažlicích dne 27.07.2021 

        digitálně podepsal   

        JUDr. Zdeněk Novák      

                 

 

       

                                                                    


