DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22“ ze dne 26.02.2025
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

RS Building s. r. o., 
se sídlem: Luby 175, 339 01 Klatovy 
adresa pro doručování: Luby 175, 339 01 Klatovy
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Michal Schneedörfler
zástupce pověřený ve věcech technických: Michal Schneedörfler
tel. č.: *****
fax: --

e-mail: *****
IČO: 06857655
DIČ: CZ06857655
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22“ (dále též „Smlouva“). 
2. Předmětem dodatku č. 1 je narovnání skutečně provedených prací během realizace demoličních prací k uzavřené smlouvě o dílo. Nové řešení bylo realizováno tak, že byl postaven jeden větší jeřáb (nalevo od kolejnic ve směru jízdy z Domažlice), který lávku zpevněnou rozpěrami přesunul na zatravněnou plochu s parc. č. 528/1 (plocha naproti původnímu posezeni), kde byla konstrukce následně rozebrána. Nebylo potřeba tedy zajišťovat železniční vagon a uvažovaná travnatá plocha pro umístění jednoho z jeřábů byla příliš podmáčená.
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neproveden práce a dodávky 

uvedené ve změnovém listu „méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce. 

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 669.528,00 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 669.528,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 449.700,00 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 449.700,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že cena díla vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku bude ponížena o 219.828,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 779.160,00 bez DPH, coby cena konečná nejvýše přípustná a úplná k rozsahu předmětu díla. 
(slovy: sedm set sedmdesát devět tisíc sto šedesát korun českých bez daně z přidané hodnoty).
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. III. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – změnové listy.
V Domažlicích podepsal 



V Domažlicích podepsal 
04.04.2025





03.04.2025
Město Domažlice




RS Building s. r. o., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Michal Schneedörfler, jednatel
objednatel





zhotovitel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 79. jednání konaném dne 01.04.2025 usnesením č. 3298.
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích 
04.04.2025 podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích
04.04.2025 podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis:
