DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava vodovodního řadu Malinová hora - Čerchov“ ze dne 21.02.2025
Smluvní strany
Objednatel: 

město Domažlice 

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice 

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města 

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec 

tel. č.: 379 719 111                   

fax: 379 722 763 

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 

IČO: 00253316 

DIČ: CZ00253316         

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice 

č.ú.: 104594982/0300 

(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 

Chodské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice 

adresa pro doručování: Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice   

zastoupený: Ing. Evou Gožďálovou, prokuristou 

zástupce pověřený ve věcech technických: *****, výrobně technický náměstek 

tel. č.: *****   

e-mail: *****     

IČO: 49788761 

DIČ: CZ49788761        

bankovní spojení: *****
č.ú.: ***** 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 360 

(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Oprava vodovodního řadu Malinová hora - Čerchov“ (dále též „Smlouva“). 

2. V průběhu realizace opravy vodovodu bylo zjištěno, že podloží má větší tvrdost, než byl předpoklad a nelze pokračovat v opravě pomocí řízeného protlaku. Dále budou práce prováděny za pomocí techniky a ručního kopání. Z tohoto důvodu zažádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení. 
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s článkem IV odst. 2 Smlouvy, v návaznosti na zjištění skrytých překážek, které znemožňují provedení díla v původně sjednaném termínu a původně sjednaným způsobu.

II. Změna termínu plnění
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, ustanovení článku II odst. 2 písm. c) Smlouvy se mění tak, že nový termín pro dokončení a předání řádně dokončeného díla objednateli je stanoven a sjednán na 15. 07. 2025. 
III. Ujednání o variantě realizace a vícenákladech
1. V průběhu prodloužené doby realizace bude mezi Smluvními stranami upřesněna konkrétní varianta technického řešení, a to zejména s ohledem na stav stávajícího potrubí (t.j. výkopovou metodou nebo protažením nového potrubí stávajícím).
2. V souvislosti s tím může dojít k potřebě realizace víceprací a vzniku vícenákladů, které budou projednány a písemně schváleny Objednatelem před jejich provedením.
3. O těchto vícepracích, či více nákladech bude uzavřen samostatný dodatek ke smlouvě nebo bude objednatelem potvrzen jejich rozsah a ocenění jinou písemnou formou.
IV. Účel dodatku
1. 
Tento dodatek je uzavírán plně v souladu s článkem XI. Odst. 1 Smlouvy.
V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. Zůstávají beze změny a nadále platí v plném rozsahu, na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují nezměněná ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu dokončení.
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
22.05.2025





20.05.2025
Město Domažlice




Chodské vodárny a kanalizace a.s.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. Eva Gožďálová, prokurista
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 58. jednání konaném dne 13.05.2025 usnesením č. 3464.
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis: 20.05.2025
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis: 20.05.2025
