Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel:
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
Zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou
tel. č.: 379 719 111
fax: 379722763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZO0253316
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
adresa pro doručování: xxx 
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: xxx
e-mail: xxx
IČO: 48035599
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032
(dále také jen „zhotovitel“)

tento
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.05.2025 s názvem projektu „Rekonstrukce povrchu na
atletickém oválu v Domažlicích“

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích“ dle vysoutěženého soupisu stavebních prací (dále též „Smlouva“). 
2. Zhotovitel v souladu s článku V. odst. 3 Smlouvy písemně informoval Objednatele o skryté vadě znemožňující provedené díla sjednaným způsobem, současně Zhotovitel navrhnul Objednateli způsob odstranění oznámených skrytých vad včetně navrhované změny termínu dokončení díla. Objednatel odstranění skrytých vad nad rámec sjednaného předmětu díla bere na vědomí a s odstraněním vad vyslovuje souhlas.

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání v souladu s čl. V. odst. l Smlouvy, v návaznosti na čl. V odst. 3 Smlouvy, a to tak, že termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se prodlužuje na: nejpozději do 15.08.2025.
2. Smluvní strany současně sjednávají, že vícenáklady související s odstraněním skrytých vad, které prokazatelně vzniknou Zhotoviteli nad sjednanou celkovou cenu díla, zahrnující veškeré práce, služby a dodávky nezbytné k řádnému provedení díla, budou mezi smluvními stranami upraveny samostatným dodatkem.
3. Smluvní strany dále sjednávají, že zhotovitel v termínech dne 02.08.2025 a 09.08.2025 umožní odehrát fotbalová utkání, čemuž uzpůsobí staveniště způsobem, aby byly zajištěny bezpečné přístupové cesty, včetně bezpečného uložení odtokových žlábků, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti travnaté plochy, stejně tak v uvedené dny odstraní techniku a uskladněný materiál. 

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.

V Domažlicích dne 31.07.2025			V Českých Budějovicích dne 31.07.2025





____________________________			____________________________
objednatel						zhotovitel
město Domažlice				SWIETELSKY stavební s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta		xxx, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
xxx, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY











DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na 88. schůzi rady města dne 15.07.2025 usnesením číslo 3696.









________________________
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta


Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 31.07.2025	Jméno a příjmení příkazce:	xxx
Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 31.07.2025	Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis:
