DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích“ ze dne 30.09.2024
Smluvní strany
Objednatel: 

město Domažlice 

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice 

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města 

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec 

tel. č.: 379 719 111                   

fax: 379 722 763 

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 

IČO: 00253316 

DIČ: CZ00253316         

bankovní spojení: ***** 

č.ú.: ***** 

(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 

JSF stavební s. r. o., 
se sídlem: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko 

adresa pro doručování: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
zastoupený: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: *****
tel. č.: + *****    

e-mail: *****
IČO: 05568714
DIČ: CZ05568714      

bankovní spojení: *****
č.ú.: ***** 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 33521
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 30.09.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích“ (dále též „Smlouva“). 

2. Předmětem dodatku č. 1 jsou méněpráce, které zahrnují neprovedení nátěrů zábradlí a vícepráce pořízení a montáž držáku čidla VISO (varovného informačního systému), který není součástí SoD a dále také prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změny technologických postupů provedení opěrného zdiva.  
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s článkem VII odst. 1 Smlouvy, v návaznosti na zjištěné překážky, které znemožňují provedení díla v původně sjednaném termínu a původně sjednaným způsobem, na základě návrhu zhotovitele – viz. Příloha č. 1, plně v souladu s článkem III odst. 4 Smlouvy. Změna předmětu díla je současně souladná s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.
II. Změna smlouvy 

1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. VII., odst. 1 smlouvy, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené na změnovém listu, který je označen jako „Rozpočet s výkazem výměr“, pod položkou č. 1 s názvem „méněpráce“, přičemž změnový list s označením „Rozpočet s výkazem výměr“ je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2. 

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 22.850,00 Kč bez DPH, představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 22.850,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. VII., odst. 1  Smlouvy, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené na změnovém listu, který je označen jako „Rozpočet s výkazem výměr“, pod položkou č. 2 s názvem „vícepráce“, přičemž změnový list s označením „Rozpočet s výkazem výměr“ je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2. 

4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 8.800,00Kč bez DPH, představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 8.800,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě sjednávají, že cena díla vycházející z uzavřené smlouvy o dílo, na základě tohoto dodatku, bude ponížena celkem o 14.050,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 5.016.842,74 bez DPH, coby cena konečná nejvýše přípustná a úplná k rozsahu předmětu díla. 
(slovy: pět milionů šestnáct tisíc korun českých a sedmdesát čtyři haléřů bez daně z přidané hodnoty).
II. Změna termínu plnění
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termín u plnění, kdy ustanovení článku III odst. 1 v části „Termín dokončení díla včetně jeho předání“, se mění tak, že nový termín pro dokončení a předání řádně dokončeného díla objednateli je stanoven a sjednán nejpozději do dne 05.08.2025. 
III. Účel dodatku
1. 
Tento dodatek je uzavírán plně v souladu s článkem XXII. odst. 1 Smlouvy.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. Zůstávají beze změny a nadále platí v plném rozsahu, na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují nezměněná ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu dokončení.

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
01.07.2025





30.06.2025
Město Domažlice




JSF stavební s. r. o.,
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 87. jednání konaném dne 24.06.2025 usnesením č.3689.
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec. 01.07.2025




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová. 01.07.2025





Podpis:
