

**Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále také jen „zákon“)**

Dodatečná informace č. 40 k otevřené nadlimitní, významné veřejné zakázce na stavební práce

„Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“

realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění v platném ke dni vyhlášení
veřejné zakázky

Zadavatel:

MĚSTO DOMAŽLICE

sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

jednající: Ing. Miroslavem Machem, starostou

IČO: 00253316

Dotaz ze dne 9. 4. 2015

v souladu s podmínkami zadávací dokumentace na akci „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“ žádáme o dodatečné informace ve formě odpovědí na následující dotazy.

1. Při kontrole výkazu výměr (Etapa 1 - Stávající bazén) jsme zjistili pravděpodobně špatně navolené vzorce v oddílech MaR a VZT. Žádáme o opravu a zaslání správných výkazů výměr.

2. V projektové dokumentaci D2_Stavební část výkres 21_Pohledy I jsou patrné nad vstupem nápisy AQUACENTRUM DOMAŽLICE a FITNES-WELLNES CENTRUM. Jsou tyto nápisy součástí dodávky? Jestliže ano, žádáme o bližší specifikaci a doplnění do výkazu výměr.

3. Dle odpovědi na dodatečné informace č.14 má být hotová I. etapa nejpozději do 30.9.2016 a předčasné užívání od 1.10.2016. Přitom druhá odstavka končí již 31.8.2016

Jak bude povolen provoz v září 2016?

Neměl by provozovatel řešit předčasné užívání již od září 2015?

Jaké práce pak může účastník provádět v první odstavce tak, aby bylo zajištěno jejich fungování a legalizace stavebním úřadem od září 2015?

Vzhledem k rozsahu a provázanosti prací se domníváme, že nelze dodržet požadavek na provedení dílčích částí I. etapy při pouze 1,5měsíci a 3 měsíce dlouhých odstavkách a za provozu bazénu!!!

Odpověď

1. Při kontrole výkazu výměr nebyla zjištěna žádná chyba. Uchazeč má do předaného neoceněného rozpočtu doplnit jednotkové ceny.

2. Nápisy jsou součástí položky 3044 – Dodávka a montáž zastřešení vstupu a dle dodatečných informací č.15 budou

- Nápisy označení vstupu výšky 400 mm a budou podsvícené.

Před zahájením prací bude vypracována dílenská dokumentace. Ta je součástí položkového rozpočtu

3. Realizace plaveckého bazénu bude probíhat za plného provozu. Je na každém zhotoviteli, aby si nastavil harmonogram prací v souladu se stanovenými časovými milníky a termíny odstavek provozu plaveckého bazénu uvedených v zadávací dokumentaci, tak aby neohrožoval chod plaveckého bazénu. Bude-li z předloženého harmonogramu potřeba řešit předčasné užívání

jakékoliv části díla samostatně, bude toto řešeno s dodavatelem díla v průběhu realizace stavby.

Domažlice 14. 4. 2015



Ing. Miroslav Mach
starosta

MĚSTO DOMAŽLICE
okres Domažlice
23