

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel: Město Domažlice

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: 379 719 111

Zhotovitel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň

Sídlo odštěpného závodu: Plzeň - Litice, V Úhlu 37/11, PSČ 32100

IČ : 26385759

DIČ: CZ26385759

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného závodu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného závodu, Ing. Pavel Zolotarev, výrobní ředitel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 213005219/0300

tel.: 377 828 417

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2015 na realizaci díla „**Domažlice, U Nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2015 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Domažlice, U Nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **navýšení ceny díla o částku 215.978,- Kč bez DPH**, k níž bude DPH připočtena ve výši dle platných právních předpisů. Důvodem navýšení ceny díla je skrytá chyba v součtovém vzorci rozpočtu ceny díla tvořícím přílohu Smlouvy. Chyba byla zapříčiněná pochybením zpracovatele projektové dokumentace, jež objednatel s ohledem na charakter chyby a rozsah projektové dokumentace nemohl při vynaložení náležité péče předvídat ani odhalit. V důsledku uvedené chyby došlo ke špatnému sečtení oddílů 713 Izolace tepelné a 711 Izolace proti vodě (dále jen „Oddíly“) do rekapitulačního listu. Oddíly vykazovaly pouze položku č. 71301 nikoliv součet všech položek v oddílu Izolace tepelné a pouze položku č. 711212002R00 nikoliv součet všech položek v oddílu izolace proti vodě. Je tedy zjevné, že celková cena za Oddíly uvedená ve Smlouvě nezohledňuje všechny položky těchto oddílů. Správná cena oddílu 713 Izolace tepelné tak činí 253 243,- Kč a správná cena oddílu 711 Izolace proti vodě činí 152 433,- Kč.

2. Smluvní strany s ohledem na zvýšení ceny díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude činit celkem 4 150 654,- Kč bez DPH**. K uvedené částce 4 150 654,- Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany dále sjednávají, že předmět díla, tedy stavbu „Domažlice, U Nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ tímto dodatkem rozčleňují na dvě části, a to část A a část B tak, jak je specifikováno v přílohách tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – vymezení části A předmětu díla včetně rozpočtu části A

Příloha č. 2 – vymezení části B předmětu díla včetně rozpočtu části B

V Domažlicích dne 29.9.2015

V Plzni dne 23.9.2015

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta



zhotovitel
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný
závod Plzeň
Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného
závodu

miras
stavitelství sanace s.r.o.
odštěpný závod Plzeň
V úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice
iČO: 263 85 759 - Tel./Fax: 377 828 417

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 30. jednání konaném dne 15. 9. 2015 usnesením č. 1335.

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta



Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: **29-09-2015** Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: **29.9.2015** Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: