

Smluvní strany

Objednatel: **Město Domažlice**

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: 379 719 111

a

Zhotovitel: **MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň**

Sídlo odštěpného závodu: Plzeň - Litice, V Úhlu 37/11, PSČ 32100

IČ : 26385759

DIČ: CZ26385759

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného závodu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného závodu, Ing. Pavel Zolotarev, výrobní ředitel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 213005219/0300

tel.: 377 828 417

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2015 na realizaci díla „**Domažlice, U Nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2015 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Domažlice, U Nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **změnu doby plnění** tak, že termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli uvedený v čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že se **prodlužuje do 31. 12. 2015**.
2. V souvislosti se změnou doby plnění dle odstavce 1 výše sjednávají smluvní strany i **změnu přílohy č. 4 Smlouvy** (Časový harmonogram) tak, že dosavadní znění přílohy č. 4 Smlouvy se mění a má nadále znění uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany v návaznosti na ujednání předchozí věty ve vzájemné shodě konstatují, že dochází zejména ke změně termínu dokončení základního milníku dle přílohy č. 4 Smlouvy tak, že tento termín se prodlužuje do 30.11.2015.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.


Příloha č. 1 – Časový harmonogram

V Domažlicích dne 6. 11. 2015

V Plzni dne 5. 11. 2015


objednatel
Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta


zhotovitel
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň
Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň

miras
stavitelství sanace s.r.o.
odštěpný závod Plzeň
V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice
IČO: 263 85 759 - Tel./Fax: 377 828 417



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2. schválila rada města na své 33. schůzi konané dne 27.10.2015 usnesením č. 1685


Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta



Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
06 - 11 - 2015 Podpis: 

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
06 - 11 - 2015 Podpis: 

