

Smluvní strany

Objednatel: Město Domažlice

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ0253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: 379 719 111

Zhotovitel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň

Sídlo odštěpného závodu: Plzeň - Litice, V Úhlu 37/11, PSČ 32100

IČ : 26385759

DIČ: CZ26385759

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného závodu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Michal Fictum, jednatel a vedoucí odštěpného závodu, Ing. Pavel Zolotarev, výrobní ředitel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 213005219/0300

tel.: 377 828 417

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2015 na realizaci díla „**Domažlice, U Nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2015 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Domažlice, U Nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **změnu předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky specifikované bez znaménka v příloze č. 1 tohoto dodatku, a zároveň neprovede práce a dodávky specifikované se znaménkem mínus v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany s ohledem na změnu předmětu díla uvedenou v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude zvýšena o částku 415.624,73 Kč bez DPH** představující cenu za provedení změn předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 415.624,73 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti ke dni, ve kterém zastupitelstvo města schválí příslušné rozpočtové opatření na finanční krytí navýšení ceny díla.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č.1 – Rozpočet

V Domažlicích dne 18.12.2015

objednatel
Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta

V Plzni dne 15.12.2015


miras
stavitelství sanace s.r.o.
odštěpný závod Plzeň
V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice
IČO: 263 85 759 - Tel./Fax: 377 828 417

zhotovitel
**MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný
závod Plzeň**
Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 36. jednání konaném dne 8.12.2015 usnesením č.1950

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta



Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 18.12.2015

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 18.12.2015

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: