

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Objednatel:**

**Město Domažlice**

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 109782851/0300

tel.: 379 719 111

**Zhotovitel:**

**SANI-TOP-CENTRUM s. r. o.**

Sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

IČ: 29086582

DIČ: CZ29086582

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiří Zdráhal, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: Jiří Zdráhal, jednatel

e-mail: info@sanitopcentrum.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 233054245/0300

tel. č.: 607 114 090

tento

**DODATEK č.1**

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2016 na realizaci díla

**„Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“**

**I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ (dále též „Smlouva“).

**II. Změna smlouvy**

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu **termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání** dle čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se


- a) termín dokončení nové šatny kina, sociálního zařízení pro kino, pokladny kina a sociálního zařízení pro účinkující v kině **prodlužuje do 15. 12. 2016,**
- b) termín dokončení tzv. „Átria“ **prodlužuje do 31. 3. 2017.**


### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, době plnění, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne - 8 -12- 2016

V Domažlicích dne 9. 12. 2016

  
objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

  
zhotovitel  
SANI-TOP-CENTRUM s. r. o.  
Jiří Zdráhal, jednatel

  
Náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice  
Mob.: 807 114 090, 728 854 993  
IČ: 260 86 582, DIČ: CZ29086582



**DOLOŽKA**  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 71. jednání konaném dne 6. 12. 2016 usnesením č. 3449.



Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: - 8 -12- 2016

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: - 8 -12- 2016

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: