

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem**“ ze dne 05.06.2016

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

adresa pro doručování: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO : 40526151

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 139

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva

tel.č: 377 423 546

fax: 377 378 353

e-mail: info@bis-as.cz

DIČ: CZ40526151

bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň

č. ú.: 630 299/0300

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.06. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem v Domažlicích**“ (dále též „**Smlouva**“).

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném Položkový rozpočet stavby – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.2 SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 51.894,11 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 51.894,11 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném Položkový rozpočet stavby – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.2 SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 275.978 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 275.978 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 **bude navýšena o 224.083,89 Kč bez DPH, tedy o 257.696,47 Kč vč. DPH.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.2 SoD

V Domažlicích dne 7.6.2017

V Plzni dne 9.6.2017

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel  
BIS, a.s.  
Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva



BIS, a.s. ©  
Haviřská 1117/5  
301 00 Plzeň  
IČ 40526151  
www.bis-as.cz



**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č.2 schválila rada města na svém 89. jednání konaném dne 30.05.2017 usnesením č. 4095



Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 7.6.2017

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne:

04.06.2017

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: