

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem**“ ze dne 05.06.2016

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

adresa pro doručování: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO : 40526151

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 139

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva

tel.č: 377 423 546

fax: 377 378 353

e-mail: info@bis-as.cz

DIČ: CZ40526151

bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň

č. ú.: 630 299/0300

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem v Domažlicích**“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy


1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu plnění uvedeného ve Smlouvě tak, že termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli uvedený v čl.III odst.1 Smlouvy se mění tak, že se **prodlužuje do 31.10.2017 s tím, že kolaudace stavby bude 05.10.2017.**


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 26.9.2017

V Plzni dne 26.9.2017


objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta


zhotovitel
BIS, a.s.
Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva



BIS, a.s. ®
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40520151
www



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č.3 schválila rada města na svém 98. jednání konaném dne 26.09.2017 usnesením č. 4484



[Redacted]
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 27.9.2017 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis: [Redacted]

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 27.9.2017 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: [Redacted]