

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, Branská ulice č. p. 56, stavební úpravy a půdní vestavba**“
ze dne 10.09.2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Vladimír Švarc – provádění staveb

IČO : 18720811

se sídlem: *****, 345 35 Postřekov

zastoupený: Vladimírem Švarcem

tel.: *****

DIČ: CZ*****

bankovní spojení: *****

č. ú.: *****

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Domažlice, Branská ulice č. p. 56, stavební úpravy a půdní vestavba**“ (dále též „**Smlouva**“), dále pak dne 18.04.2019 Dodatek č. 1.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném Položkový rozpočet, Zakázka: 2019032 Branská č. 56 – více a méně práce 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 8.772,60 Kč bez DPH**

- představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 8.772,60 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném Položkový rozpočet, Zakázka: 2019032 Branská č. 56 – více a méně práce 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
 4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 35.199,50 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 35.199,50 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
 5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla **bude navýšena o 26.426,90 Kč bez DPH**. Dále smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla bude činit celkem 2.007.151,54 Kč bez DPH (uvedená celková cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, Zakázka: 2019032 Branská č. 56 – více a méně práce 2

V Domažlicích dne 12.06.2019

V Domažlicích dne 13.06.2019

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Vladimír Švarc – provádění staveb

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 20. jednání konaném dne 11.06.2019 usnesením č. 766 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 12.06.2019 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 12.06.2019 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: