

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo na realizaci díla "Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozď"

ze dne 07.11.2014

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BIS, a. s.

sídlo: Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havířská 1117/5

adresa pro doručování: Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havířská 1117/5

IČO: 40526151

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 139

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva

tel.: +420 377 423 546

e-mail: info@bis-as.cz

DIČ: CZ40526151

bankovní spojení: ČSOB Plzeň

č.ú.: 630299/0300

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozď" (dále též „Smlouva“), dne 10.06.2015 uzavřely dodatek č. 1, dne 18.12.2015 dodatek č. 2, dne 12.01.2016 dodatek č. 3 a dne 16.01.2019 pak dodatek č. 4 ke Smlouvě.

II. Změna smlouvy


1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu doby plnění ohledně části díla – zprovoznění jednotek vzduchotechniky popsanych v čl. I. odst. 2 dodatku č. 4 tak, že zprovoznění uvedených jednotek vzduchotechniky je zhotovitel povinen provést nejpozději do 20.9.2019.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 13 -09- 2019

V Plzni dne 16. 9. 2019


objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta


zhotovitel
BIS, a. s.
Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva



BIS, a.s. ®
Haviřská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 5 schválila rada města na svém 28. jednání konaném dne 10.09.2019 usnesením č. 1106.



Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta