

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška v Domažlicích, úsek ke K2**“  
ze dne 10.09.2018

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s. r. o.**

**SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

IČO: 48035599

se sídlem: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

adresa pro doručování: \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* Domažlice

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: \*\*\*\*\*, ředitel oblasti Domažlice a \*\*\*\*\*,

technik oddělení přípravy a kalkulací (oba na základě plné moci ze dne 31.05.2018)

zástupce pověřený ve věcech technických: \*\*\*\*\*

tel.: \*\*\*\*\*

fax: \*\*\*\*\*

e-mail: \*\*\*\*\*

DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: \*\*\*\*\*

č.ú.: \*\*\*\*\*

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška v Domažlicích, úsek ke K2“ (dále též „**Smlouva**“).

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném NABÍDKOVÝ ROZPOČET – Stavba: N19-023-0045, dodatek č. 1 SOD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 350.957,68 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 350.957,68 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném NABÍDKOVÝ ROZPOČET – Stavba:N19-023-0045, dodatek č. 1 SOD, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 112.971,71 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 112.971,71 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude ponížena o 237.985,97 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 4.685.305,24 Kč bez DPH.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - NABÍDKOVÝ ROZPOČET – Stavba:N19-023-0045, dodatek č. 1 SOD

V Domažlicích dne 29.10.2019

V Domažlicích dne 01.11.2019

.....  
Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta  
objednatel

.....  
SWIETELSKY stavební s. r. o.  
\*\*\*\*\*, ředitel oblasti Domažlice  
plná moc  
zhotovitel

.....  
SWIETELSKY stavební s. r. o.  
\*\*\*\*\*, technik oddělení přípravy a kalkulací  
plná moc  
zhotovitel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 32. jednání konaném dne 22.10.2019 usnesením č. 1223.

Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.10.2019

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 25.10.2019

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: