

DODATEK č. 4

ke kupní smlouvě na dodávku vybavení interiéru „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – interiér pivnice“ ze dne 28.06.2019

Smluvní strany

Kupující:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „kupující“)

a

Prodávající:

QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o.

sídlo: Pasecká č.p. 2374, PSČ 760 01 Zlín

zastoupený: Ing. Janem Tichým, jednatelem

tel. č.: xxx

e-mail: xxx

IČO: 47917601

DIČ: CZ 47917601

xxx

xxx

xxx

(dále také jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 kupní smlouvu, jejímž předmětem koupě jsou movité věci specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále též „**Smlouva**“). Dále smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 22.07.2019 dodatek č. 1, dne 19.09.2019 pak dodatek č. 2 a dne 29.10.2019 pak dodatek č. 3.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu koupě** uvedeného ve Smlouvě tak, že prodávající nedodá kupujícímu jeden kus věšáku s kovovými háčky jakožto části položky č. 15 položkového rozpočtu kupní smlouvy uvedeného se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK č. 4 - PIVNICE – interiéry, QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu koupě uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková kupní cena předmětu koupě bude snížena o souhrnnou částku 3.175 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 3.175 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena za dodání předmětu koupě v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 4 bude ponížena o 3.175 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.534.845 Kč bez DPH.**

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem nutných změn dodávky uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK č. 4 - PIVNICE – interiéry, QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o. v souhrnné výši – 3.175 Kč bez DPH. Tyto dodatečné změny dodávky nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, přičemž jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Příloha č. 1 - DODATEK č. 4 - PIVNICE – interiéry, QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o.

V Domažlicích digitálně podepsal dne
21.05.2020

kupující
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, v. r.
starosta

Ve Zlíně digitálně podepsal dne
02.04.2020

prodávající
QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o.
Ing. Jan Tichý
jednatel

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 4 schválila rada města na svém 48. jednání konaném dne 31.03.2020 usnesením č. 1835.

V Domažlicích digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Novák, v. r.
starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.04.2020

digitálně podepsala xxx, v. r. (příkazce)

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 03.04.2020

digitálně podepsala xxx, v. r. (správce
rozpočtu)

Příloha č. 1

DODATEK č. 4 – PIVNICE – interiéry, QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o.

Název	ks	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
15. AD.1.1.5.1.1_005 5 Věšák s kovovými háčky (5x), rozměry:1380x480 mm, slízkový plech, další specifikace viz Projekt – interiéru	-1	3175,00	3841,75	-3175,00	-3841,75
Celková cena - změny - dodatek č.4				-3175,00	-3841,75
Původní kupní cena				1538020,00	1861004,20
Výše dodatku č.4				-3175,00	-3841,75
Nová kupní cena na základě dodatku č.4 - pivnice				1534845,00	1857162,45